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Introducción 
 
I. Antecedentes 
Trenes en México. 
La real academia de la lengua española define como tren a “un medio 
de transporte que se caracteriza por estar formado por una combinación 
variable de vagones, una locomotora que los dirige y por ir sobre rieles de 
distinto tipo.” (Española, 2006) 
Se considera que la historia del tren en México comenzó el 22 de agosto 
de 1837 cuando el gobierno del general Anastasio Bustamante otorgó la 
primera concesión para construir un ferrocarril que uniera la ciudad de 
México con el puerto de Veracruz. 
Al comenzar la presidencia de Porfirio Díaz existían un total de 416 millas 
(669.50 Kilómetros) de ferrovía en servicio en México. Al final de su 
segundo mandato en 1910, México contaba con más de 15,360 millas 
(24,719 kilómetros) de ferrovía en servicio, en su mayoría construidas por 
inversionistas estadounidenses, británicos y franceses. El nacionalismo 
creciente en México llevó a la administración de Díaz a poner la mayor 
parte de los ferrocarriles de la nación bajo control nacional a través de 
un plan elaborado por su secretario de Hacienda, José Yves Limantour. El 
plan, ejecutado en 1909, creó una nueva corporación 
paraestatal, Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), para ejercer 
control sobre las líneas de ferrocarril principales a través de mayorías 
accionistas en las empresas. 
Lamentablemente el sistema ferroviario sufrió gran deterioro a causa de 
su abandono durante el período de la Revolución mexicana. Después de 
la Revolución, la totalidad del sistema ferroviario mexicano fue 
nacionalizado entre 1929 y 1937. 
Actualmente los ferrocarriles privados, especialmente Ferromex y KCSM 
han logrado aumentar la participación a casi el 27% de las toneladas de 
carga en el país. Los sectores más beneficiados han sido: automotriz, 
agrícola (granos) (López Pardo, 1997). 
Al día de hoy el único tren de pasajeros en México es el ferrocarril 
Chihuahua – Pacifico, mejor conocido como “El Chepe” el cual tiene su 
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lugar de origen en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, cabe destacar que 
esté, tiene un fin turístico más no de movilidad entre dos zonas urbanas. 
Generalidades de Toluca 
Toluca de Lerdo (en náhuatl: Tollohcan), es una ciudad mexicana, 
cabecera del municipio homónimo y capital del Estado de México. 
Toluca de Lerdo contaba en 2010 con 1,535,707 habitantes, y una zona 
metropolitana de 2,172,035 habitantes, siendo así la quinta zona de 
mayor población en México (INEGI, 2010). Está situada a 2600 msnm, 
siendo la ciudad capital más alta de México y de Norteamérica, lo cual 
la hace templada durante todo el año con temperaturas que oscilan en 
promedio de 6 a 25 °C durante la primavera y el verano, y de −5 a 20 °C 
en invierno. Su clima es templado subhúmedo con lluvias en verano. Su 
altitud favorece la práctica del deporte de alto rendimiento. 
La Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), distribuye a sus más de 
dos millones de habitantes en un total de 22 municipios, siendo los de 
mayor población: Toluca con 819,561 habitantes (37.73%), Metepec 
214,162 (9.86%), San Miguel Zinacantepec 167,759 (7.72%), Villa de 
Almoloya de Juárez 147,653 (6.80%), Lerma de Villada 134,799 (6.21%) y 
Temoaya 90,010 (4.14%). 
Sus atractivos turísticos son varios debido a la gran herencia cultural y 
artística que ha sabido mantener viva la unión de la cultura española 
e indígena. Se destacan sus tradicionales portales, el jardín botánico 
Cosmovitral, el pintoresco municipio de Metepec y múltiples parques, 
museos y eventos culturales entre los que destaca la Feria del Alfeñique 
con motivo de la festividad anual del Día de Muertos, y el Festival 
Internacional de Cine de Toluca.  
Es principalmente un centro industrial, con el que conurba Metepec, uno 
de los municipios más ricos del país. El valle de Toluca cuenta con una 
base infraestructural de buen nivel. Su aeropuerto es considerado como 
la primera opción para desahogar al de la ciudad de México. 
Vialidades de la ciudad de Toluca 
Paseo Tollocan durante mucho tiempo ha sido la vialidad que recibe los 
flujos vehiculares más importantes de la Ciudad de Toluca, el Paseo 
Tollocan, que es la continuación natural de la Carretera México -Toluca 
presenta una sección transversal muy amplia (120 m, promedio) con tres 
carriles laterales y tres centrales, así como un derecho de vía utilizado por 
el transporte de carga ferroviario y un amplio y bello parque lineal. El uso 
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de suelo en el corredor es inminentemente industrial con industrias 
consolidadas de gran calado desde los años 60s y 70s, pero que ha 
logrado mantener una imagen urbana positiva y se ha consolidado este 
parque lineal como un hito local difícil de afectar. 
Otro corredor importante de la ZMVT es la Av. Solidaridad - Las Torres que 
sirve actualmente como opción de traslado oriente – poniente por su 
porción sur, la cual comunica en toda su extensión a los municipios de 
Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, ya que 
cuenta con 25 km de longitud y 2 cuerpos de cuatro carriles cada uno, 
una capacidad para 45 mil vehículos diarios, la vialidad Las Torres forma 
parte de la red vial básica de la Zona Metropolitana de Toluca, como 
parte de uno de sus circuitos concéntricos y como uno de sus principales 
ejes alimentadores radiales canalizados de transporte pesado 
principalmente.  
La Ciudad de Toluca presenta tres conexiones principales con la Ciudad 
de México:  La Autopista México-Toluca (Tollocan), la Av de las Torres por 
el oriente y por el noreste la Carretera Naucalpan-Toluca. Los corredores 
y puertas a la ZMVT se presentan en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.1.1 Corredores y puertas a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 
Fuente: Estudio de demanda USTRAB-ILF 
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El Municipio de Toluca cuenta con los siguientes datos viales: 
    Existen aproximadamente 135 rutas en la zona metropolitana de 
Toluca. 
 Los horarios de servicio autorizados son de 6:00 a 23:00 horas. 
    Existen 29 empresas de transporte de pasajeros urbano y suburbano y 
33 agrupaciones de taxis locales. 
 La ubicación de las paradas es por lo general discrecional, quedando 
al operador de la unidad y al usuario su definición. 
 Las rutas de transporte se concentran en la zona de la terminal-
Mercado Juárez saturando las vialidades de Tollocan, Felipe Berriozábal, 
Isidro Fabela y Prolongación 5 de mayo; y zona centro de la Ciudad de 
Toluca, principalmente por las calles de Morelos, Benito Juárez, Ignacio 
López Rayón y Sebastián Lerdo de Tejada. 
 En la zona de la terminal existen 14 bases foráneas de taxis 
colectivos. 
 
Generalidades de la Ciudad de México 
La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es 
una entidad federativa mexicana, considerada la capital del país. Se 
encuentra en el valle de México a una altitud media de 2,240 metros. 
Tiene una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados y se divide 
administrativamente en dieciséis demarcaciones territoriales. Su 
población es de alrededor de 8.9 millones de habitantes, sin embargo, 
cuando se considera que la Zona Metropolitana del Valle de 
México suma una población de más de 21 millones de habitantes, 
posicionándola como una de las mayores aglomeraciones urbanas del 
mundo y la más grande del continente americano y del mundo 
hispanoparlante. Además, es el principal centro político, académico, 
económico, de moda, financiero, empresarial y cultural. (OECD, 2015) 
El Distrito Federal cuenta con una población de 8,851,080 habitantes 
siendo las delegaciones más pobladas Iztapalapa con 1,815,786 
habitantes (20.51%), Gustavo A. Madero con 1,185,772 (13.40%) y Álvaro 
Obregón 727,034 (8.21%). Cabe de destacar que una de las zonas de 
interés más importantes del presente estudio corresponde al área de 
Santa Fe y Observatorio, las cuales se sitúan en las delegaciones 
Cuajimalpa y Álvaro Obregón. 
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 La Ciudad de México tuvo un PIB (Producto Interno Bruto) en 2011, de 
470,000 millones de dólares, mientras que en 2012 tuvo un crecimiento 
medio de 3,5 %, con lo cual incrementó su PIB a 486,450 millones de 
dólares. Catalogada como ciudad global, es uno de los centros 
financieros y culturales más importantes del mundo. Su crecimiento es 
uno de los más veloces a nivel global y se espera que su economía se 
triplique para el año 2020. 
Principales Vialidades del Poniente de la Ciudad de México 
Las principales vialidades del poniente de la ciudad de México se 
pueden generalizar en cuatro: la Av. Constituyentes (1), la Av. Reforma 
(2), la Av. Vasco de Quiroga/Santa Fe (3) y la recientemente abierta 
Autopista del Poniente (4), la cual implicó una inversión de $9,000 millones 
de pesos para una longitud de 10 km y una capacidad máxima de viajes 
estimada en 68,000 viajes persona/día (45,000 veh/día), existen en 
promedio 60,000 mil viajes persona/día que solamente se generan entre 
la zona de Santa Fe y Observatorio. 
Características interurbanas México - Toluca 
A lo largo de los últimos 20 años estas áreas, la ciudad de México y la 
ciudad de Toluca han crecido notablemente en población con niveles 
poco sostenibles. Así, las demandas de transporte entre Toluca y la 
Ciudad de México se ubicaban en el orden de los 80 mil viajes 
persona/día para 1984 y sus límites urbanos se presentaban a la altura de 
El Yaqui en la Ciudad de México y de la Estación de Ferrocarril en la zona 
correspondiente a Toluca. 
En la actualidad, cada día cientos de miles de personas realizan viajes 
interurbanos entre la Ciudad de Toluca y la Ciudad de México, casi la 
totalidad de los viajes se realizan en transporte público y automóvil. Se 
registra en promedio diario más de 105 mil automóviles particulares en la 
Carretera México-Toluca, con una ocupación promedio de 1.8 personas 
por vehículo. Las condiciones que encuentran los viajeros interurbanos en 
general son competitivas. 
Las Zonas Metropolitanas de Toluca (ZMVT) y del Valle de México (ZMVM) 
han crecido considerablemente desde 1980 hasta el presente. La 
expansión territorial la ZMVT se ha dado a un paso mucho más rápido 
que el de la ZMVM, donde la zona urbana ha crecido 26.3 veces con 
respecto a 1980 (pasando de 129.5 km2 a 3,402.4 km2) mientras que el 
crecimiento territorial en el mismo periodo de la ZMVM se ubica en 3.6 
veces (pasando de 5,190.8 km2 a 18,529.1 km2). Esta expansión territorial 
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no concuerda con el crecimiento de la población, la cual ha limitado su 
crecimiento en la ZMVT en 3.25 veces y la ZMVM en 1.42 veces. (SENER, 
Senemex Ingenieria y sistemas, 2013) 
De manera general, se observa que el patrón de crecimiento urbano en 
el Valle de Toluca ha sido disperso y baja densidad, ubicándose en 
promedio en los 47.6 hab/ha para 2010. Por su parte, en la ZMVM el 
patrón ha sido mixto dado el desarrollo de zonas de alta densidad tales 
como Santa Fe o Interlomas, las cuales se han desarrollado como centros 
nodales con conjuntos habitacionales, comerciales y de oficinas de gran 
magnitud e importancia, sin contar con las previsiones necesarias para 
ofrecer la capacidad de transporte requerida. (SENER, Senemex 
Ingenieria y sistemas, 2013) 
 
Figura 1.1.2: Expansión urbana de la zona Metropolitana del Valle de Toluca 
Fuente: Sedesol 2011 
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Figura 1.1.3: Expansión urbana de la zona metropolitana del valle de México. 
Fuente: Sedesol 2011 
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II. Descripción del problema 
Las áreas de mayor relevancia identificadas en la problemática de 
transporte son; la Zona de Toluca, la Zona Interurbana y la Zona Urbana 
de la Ciudad de México. Según el estudio realizado por la empresa 
proyectista Sener, en menor grado de problemática resultó el Aeropuerto 
de la Ciudad de Toluca y la vinculación con Naucalpan. (SENER, 
Senemex Ingenieria y sistemas, 2013) 
Zona Urbana de Toluca 
La Zona Metropolitana de Toluca presenta un problema de expansión 
urbana con una baja densidad poblacional (47.6 hab/ha), lo cual en 
parte se debe a un desarrollo urbano con baja regulación. (SENER, 
Senemex Ingenieria y sistemas, 2013) 
Analizando la Zona Urbana de Toluca, se puede mencionar que el 
despliegue de actividades industriales en la Ciudad de Toluca condujo 
a una estructura vial orientada a darles servicio a esta, formando ejes y 
arcos regionales desintegrados. Adicionalmente, el incremento de 
población con mayor poder adquisitivo llevó al aumento del número de 
automóviles, el incremento de la población con menor poder adquisitivo 
provocó aumento de la demanda e incremento del número de vehículos 
de transporte público, mientras que el crecimiento de la actividad 
productiva aumentó la presencia de tracto camiones en la zona. En 
Toluca, la operación de la Vialidad Paseo Tollocan, ubicada al oriente de 
la ciudad resulta de gran relevancia ya que absorbe los flujos de todo 
tipo de transporte y juega un papel importante en la dirección del 
crecimiento urbano regional. Sin embargo, esta vialidad presenta 
condiciones de ineficiencia como consecuencia de la 
multifuncionalidad que desarrolla, derivada de los problemas de 
estructura vial de la ciudad, actualmente su nivel de servicio en hora pico 
es “E” situación que representa altas demoras y velocidades bajas en 
algunos tramos. Además, es poco probable que se permita una 
ampliación en la sección vial dadas las características particulares de 
dicho paseo en el tema ambiental y de imagen de la ciudad. 
Además de la multifuncionalidad de Paseo Tollocan, el incremento en los 
aforos en ambos sentidos del eje vial y la presencia de puntos conflictivos 
documentados y observados en los estudios de nivel de servicio y 
movimientos direccionales presentado por la UAEM1 en 2010, derivan en 
un tránsito con desplazamientos lentos, niveles de servicio deficientes y 
alta congestión en ciertos horarios. Situación que acarrea consecuencias 
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negativas al desarrollo urbano, la economía urbana y al ambiente. 
(SENER, Senemex Ingenieria y sistemas, 2013) 
Se han realizado obras para mejorar el transporte público, sin embargo, 
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) carece de un sistema 
adecuado de transporte público que mejore las condiciones de 
comunicación con la Ciudad de México (Zona de Observatorio). Las 
condiciones actuales del transporte público urbano, suburbano y foráneo 
en esta zona metropolitana, presenta elevados tiempos de viaje, altos 
costos de operación vehicular y bajas condiciones de seguridad y 
confort. 
Zona Urbana de Santa Fe y Observatorio 
Por las condiciones de crecimiento del polígono denominado Santa Fe y 
Observatorio, la estructura vial se ha transformado continuamente desde 
que se comenzó a consolidar la zona comercial y de negocios en 
1989. La problemática vial en esta zona es diversa, se puede mencionar 
principalmente que la infraestructura vial es insuficiente y que se 
encuentra saturada por el alto nivel del aforo vehicular; cruceros 
conflictivos y falta de alternativas viales que generan nodos muy 
conflictivos y elevados tiempos de recorrido. De estos, destacan dos 
nodos principalmente: uno localizado en el túnel que cruza la autopista 
México-Toluca con la Av. Paseo de los Tamarindos y otro identificado en 
la autopista México-Toluca y la Av. Carlos Lazo. 
En promedio, los trabajadores de estas zonas ocupan alrededor de dos 
horas diarias para ir y venir del trabajo. Esto equivale a una semana 
laboral perdida cada mes en el tráfico. Adicionalmente, no existen 
alternativas a la movilidad urbana no motorizada dentro de la zona, 
como pudieran ser ciclovías o senderos peatonales seguros. 
Problemática Interurbana  
Hoy en día ambas ciudades se han expandido y han ido invadiendo los 
bosques de la Sierra de las Cruces. Así, por el lado de Toluca, se ha 
consolidado su zona metropolitana absorbiendo al pueblo de Lerma y 
en la porción correspondiente a la Zona Metropolitana del Valle de 
México ésta se ha extendido a las inmediaciones de La Venta (Acopilco, 
Cola de Pato) e iniciado una penetración paulatina pero constante 
sobre los terrenos del Parque Nacional Miguel Hidalgo (Desierto de los 
Leones). 
Introducción  
11 
 
Así, las zonas ubicadas al poniente de la Ciudad de México han 
presentado un crecimiento importante, invadiendo las barrancas y 
centrando su desarrollo sobre las llamadas “costillas” y terrenos de relleno 
sanitario del poniente de la ciudad. absorbiendo espacios de 
conservación y cuyas consecuencias se preveían desde los 80s, 
ejerciéndose una fuerte presión en el cambio de densidades y usos de 
suelo. 
A su vez, no se han implementado soluciones de transporte público en la 
zona y no se garantiza un movimiento ágil de los más de 60,000 mil viajes 
persona/día que solamente se generan entre la zona de Santa Fe y 
Observatorio. 
La problemática se puede sintetizar en que cada día cientos de miles de 
personas realizan traslados entre Toluca y la Ciudad de México, pero la 
congestión tanto en la salida de Toluca como en la zona de Santa Fe y 
Observatorio en la Ciudad de México, provocan que un recorrido de 
aproximadamente 60 kilómetros (km) no se realice en condiciones 
competitivas ni en costo ni en tiempo. Actualmente, en Horas de Máxima 
Demanda (HMD), un viaje que inicia en el Municipio de Zinacantepec al 
poniente de Toluca y que tiene como destino final el Anillo Periférico en 
la Ciudad de México entrando por Av. de los Constituyentes, se realiza en 
no menos de 130 minutos. 
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III. Justificación. 
 
Este documento presenta la experiencia que el autor tuvo durante su 
colaboración en la construcción del Tren Inter-Urbano México Toluca, en 
el cual se describe la participación y el rol como enlace técnico en el 
desarrollo de esta obra. Con el propósito de contextualizar se realiza una 
descripción general del proyecto, que incluye la descripción de la 
geometría y estructuración de cada elemento de la subestructura. Por 
otra parte, se explica el proceso constructivo que se utilizó. Se describen 
las dificultades, contratiempos y conflictos que se presentaron durante el 
desarrollo de la obra y como se le dio solución a cada uno de ellos. 
Esta memoria está principalmente dirigida a todos aquellos recién 
egresados, así como a ingenieros civiles y profesionistas relacionados con 
el tema, que se interesen y deseen conocer más a detalle la labor de un 
enlace técnico como intermediario entre la oficina y el campo durante 
la ejecución de la obra; los problemas a los que se enfrenta y las 
soluciones brindadas en un proyecto tan importante y de tanta 
trascendía a nivel local y nacional. 
A su vez lo que el autor pretende con este trabajo es que sirva de guía a 
jóvenes que posean el ánimo de realizar proyectos similares a este, y así 
cumplir correctamente el puesto de enlace técnico en construcciones 
de este alcance. 
Justificación de la construcción del tren interurbano 
La importancia del proyecto del tren México – Toluca busca solucionar 
un problema de desplazamientos entre dos grandes ciudades, además, 
se debe entender como un proyecto que busca dar solución a 
problemas del pasado en diversas áreas del desarrollo de un país, de una 
región, de una ciudad y que por diversas razones no se ha podido 
concretar. 
El proyecto que se presenta tiene dos finalidades principales: por una 
parte, mejorar y sobre todo mantener dentro de niveles óptimos de 
servicio la movilización diaria de al menos 700 mil pasajeros/día 
registrados dentro del corredor bajo estudio durante 2012 y, por otra 
parte, servir como columna vertebral al transporte regional y urbano, de 
tal forma que permita ordenar y optimizar la operación de los espacios 
urbanos y rurales ahí contenidos. 
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El proyecto en sí conecta dos áreas urbanas con un grado diferente de 
desarrollo y densidad urbana, a través de un tramo o corredor netamente 
rural con características de parque nacional. 
Esta revisión global del corredor regional apunta a una imagen objetivo 
que considere:  
 La necesidad de conectar con un sistema de transporte confiable, 
rápido y seguro la zona de Toluca con el poniente de la Ciudad de 
México y, que permita integrar las modalidades urbana y regional en 
los planteamientos de solución (capacidad y velocidad).  
 La necesidad de lograr velocidades comerciales que puedan 
competir al menos con los modos tradicionales de transporte público 
existentes, tanto en las zonas urbanas como en los tramos regionales, 
permitiendo reducir los tiempos de viaje del usuario del corredor 
regional.  
 La necesidad de un sistema troncal de transporte capaz de mantener 
su velocidad comercial, su calidad de servicio e incrementar su 
capacidad conforme a los requerimientos de la demanda durante 
una vida proyectada en un horizonte de tiempo considerable.  
 La necesidad de contar con un sistema que pueda absorber 
crecimientos en su oferta sin mayores inversiones en su infraestructura.  
 La necesidad de priorizar el transporte público sobre el transporte 
privado con el fin de reducir los impactos que el mismo conlleva en el 
medio ambiente, la expansión de las ciudades y en la atención a la 
ciudadanía que requiere infraestructura de calidad.  
 La necesidad de promover un cambio en el reparto modal del 
automóvil al transporte público de tal suerte que se logren reducir las 
presiones por las ampliaciones viales, sobre todo en las zonas con 
orografía complicada.  
 La necesidad de mantener los costos de transporte regional dentro de 
los rangos actuales a fin de no afectar la economía familiar.  
 La necesidad de no afectar el medio ambiente y en particular los 
llamados “santuarios del agua” así como las zonas boscosas de la 
Sierra de las Cruces y no ser un factor de promoción del crecimiento 
entre las dos urbes.  
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IV. Objetivo y alcance. 
 
El objetivo de esta memoria es exponer la participación y el rol que 
desempeñó el autor, quien tenía el puesto de enlace técnico en el 
Viaducto 1-C dentro de la obra de la construcción del Tren Inter-Urbano 
México - Toluca. Mostrar las funciones que un enlace técnico desarrolla y 
las áreas en las que se desenvuelve, así como recopilar las experiencias 
que el autor obtuvo durante su colaboración en esta obra. Además, 
hacer una descripción general del proyecto y de las etapas del proceso 
constructivo en donde el autor contribuyó. 
 
El alcance de este documento se limita a la exposición de la 
participación de autor en el llamado “Viaducto 1-C” que corresponde a 
la empresa “La Peninsular”, esto es dentro del proyecto, del kilómetro 
09+715.395 al 13+126.252, y de apoyos del 1C-111 al 1C-219 
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V. Resumen 
 
Esta memoria está integrada por cinco capítulos, los cuales contendrán 
lo siguiente: 
En el primer capítulo, se describirá de manera general el proyecto de la 
construcción de tren, inicialmente se expondrá el contexto y las 
generalidades del Tren Inter-urbano México - Toluca, su ruta geográfica, 
el costo del proyecto, y las secciones en que está distribuido y organizada 
la obra, después se abordará la descripción de la obra que será la 
subestructura que incluye los elementos de pilas, zapatas, columnas y 
capiteles, en cada uno se describirá sus elementos desde su concepto y 
su diseño geométrico. 
En el segundo capítulo se presentará el proceso constructivo, se detallará 
como es que se construyó esta obra, los pasos que generalmente se 
siguieron e igual que en el primer capítulo se abordarán los elementos de 
la subestructura. 
El tercer capítulo incluirá el rol profesional que tuvo el autor durante su 
estancia en la construcción del Tren Inter-urbano México-Toluca, se 
describirán todos los papeles en los cuales se colaboró y la importancia 
que estos roles tuvieron y para que se necesitan en la construcción de 
una obra de tal magnitud. 
En el cuarto capítulo se podrá leer las conclusiones que el autor tuvo al 
escribir esta memoria y al trabajar en el proyecto, las enseñanzas tanto 
profesionalmente como personalmente obtuvo, por otra parte, 
contendrá recomendaciones que el autor hace desde su punto de vista 
para las construcciones de otras obras similares a esta, que sin lugar a 
dudas será la pionera en trenes de pasajeros que conecten zonas 
urbanas de gran importancia en la república mexicana. 
Finalmente, se anexarán algunos documentos que fueron utilizados por el 
autor para su colaboración en la obra.
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Capítulo 1. El proyecto de construcción. 
1.1 Descripción del proyecto. 
El proyecto “Construcción y Operación del Tren Interurbano Toluca-Valle 
de México” consiste en la implementación y construcción de la 
infraestructura necesaria para el funcionamiento de un corredor regional 
entre la ZMVT y el Distrito Federal.  
El proyecto contará con una longitud total de 57,7 km, 6 estaciones y un 
taller. De las 6 estaciones, 2 son terminales y 4 intermedias. La longitud de 
las estaciones será de 200 metros. 
1.   Estación terminal - Zinacantepec; 
2.   Estación intermedia – Terminal Toluca; 
3.   Estación intermedia - Metepec; 
4.   Estación intermedia - Lerma; 
5.   Estación intermedia - Santa Fe; y 
6.   Estación terminal - Observatorio. 
La velocidad máxima posible será de 160 km/h, la velocidad comercial 
entre estaciones terminales será de 90 km/h. El tiempo comercial de 
recorrido de un tren entre las estaciones terminales será inferior a 39 
minutos, la vuelta completa será inferior a 90 minutos. El intervalo 
considerado en los primeros años será de aproximadamente 4 - 6 minutos 
pudiéndose prever un ajuste del intervalo como respuesta al 
comportamiento que se vaya registrando de la demanda. Se prevé que 
al inicio de la operación del proyecto existan 20 convoyes en operación 
en la hora punta. 
Se considera que a partir del año 2022 se habrá alcanzando la máxima 
capacidad con el material rodante adquirido en el inicio de la 
operación, por lo que debe disponerse de 2 nuevos trenes en operación 
en la hora de máxima demanda. 
Del mismo modo, para el año 2025 se prevé la incorporación de otros 3 
trenes adicionales con el fin satisfacer la demanda prevista para ese año 
y 6 para el 2036. 
El proyecto se ubicará en los límites de la Zona Metropolitana del Valle 
de Toluca (ZMVT) con la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 
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El trazo de la línea férrea atravesará por los municipios de Zinacantepec, 
Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac. Así como 
por las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón y Miguel 
Hidalgo (Ver Figura 2.1.1 y Figura 2.1.2). 
 
 
 
 
 
Figura 2.1.1: Macrolocalizacion del proyecto 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.1.2 Microlocalizacion del proyecto 
Fuente: SENER 
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El avance de los estudios técnicos de anteproyecto ha permitido 
calcular los montos de inversión a un nivel de Pre–factibilidad, el costo 
total del proyecto es de 33,471.83 millones de pesos de 2013 sin incluir IVA. 
La capacidad máxima del tren en hora de máxima demanda será 15,660 
pasajeros en una frecuencia de 4-6 minutos y una capacidad por tren de 
1,044 pasajeros (560 sentados y 484 de pie). 
El proyecto atenderá a un total de 20,373 pasajeros en hora de máxima 
demanda, y permitirá reducir los tiempos de viaje de manera 
considerable.  
El periodo de evaluación del proyecto considera 4 años de construcción 
(2014 - 2018) y 30 años de operación (inicia operaciones en 2018); sin 
embargo, la vida útil del proyecto puede prolongarse por varios años más 
en función de la aplicación del mantenimiento adecuado a la 
infraestructura y el material rodante. 
El proyecto se dividió en tres licitaciones: la primera es el tramo 
comprendido del kilómetro 0+000 al 36+150 que pertenece al municipio 
de Zinacantepec hasta los límites del estado de México la Ciudad de 
México, el segundo un túnel y el tercero la se sitúa en la Ciudad de 
México, la primera sección es la que se analizará. 
La construcción del tramo ferroviario “Zinacantepec – kilómetro 36+150” 
de 36.150 kilómetros de longitud, con inicio en el kilómetro 0+000 y 
terminación en el kilómetro 36+150, en el estado de México es una obra 
que se licito y gano por medio de un consorcio de dos empresas 
conformado por “Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de 
C.V.” filial de la empresa española “OHL” y por la empresa “La Peninsular 
Compañía Constructora S.A. de C.V.” filial de la empresa mexicana 
“Grupo Hermes”,  es un viaducto que se secciono en cinco partes, y 
además el primer tramo llamado viaducto 1 se subdividió en cinco 
partes, en general queda el tramo dividido de la siguiente manera: 
 Viaducto 1: Comprende del Kilómetro 0+000 al kilómetro 25+340. 
a. Viaducto 1-A: El Viaducto 1-A es anterior a la terminal de 
Zinacantepec y va del kilómetro 0+000 al 0+204. 
b. Viaducto 1-B: Este viaducto inicio en la terminal de 
Zinacantepec y termina en la estación de Terminal de Toluca, 
va del kilómetro 0+404 al 5+763.695. 
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c. Viaducto 1-C: El Viaducto 1-C, el cual será el tema de esta 
memoria, comienza en la terminal de Toluca y termina en la 
estación de Metepec, va del kilómetro 6+300.945 al 13+126.25. 
d. Viaducto 1-D: El viaducto 1-D, empieza después de la terminal 
de Metepec y concluye donde empieza la estación de Lerma. 
Va del kilómetro 13+388.77 al 18+125.05.  
e. Viaducto 1-E: Este viaducto empieza después de la terminal de 
Lerma y finaliza en una zona de terracería en la carretera 
federal México Toluca, inicia en el kilómetro 19+680.76 y 
concluye en el kilómetro 25+340.355 
 Viaducto 2: A partir de este viaducto se cambia el sistema constructivo 
de la superestructura, ya que será por medio de cimbra auto 
deslizante para las trabes. Cabe mencionar que entre el Viaducto 1-E 
y este existe una línea de superficie de 1,389 metros así que este 
viaducto inicio con estribo denominado “Estribo 1” y culmina de igual 
manera después de una línea de superficie de una longitud de 353 
metros con el llamado “Estribo 2” 
 Viaducto 3: De este viaducto su kilometraje va del 31+918.40 al 
32+526.840, y tiene similar sistema constructivo que el viaducto 1. 
 Viaducto 4: Su kilometraje dentro del proyecto es inicia en el 
34+211.661 y finaliza en el 35+569.661. 
 Viaducto 5: Es un pequeño viaducto y con este finaliza el tramo 1 de 
la construcción del tren interurbano México – Toluca. Inicia en el 
kilómetro 36+018.140 y termina en el kilómetro 36+099.140. 
A continuación, se muestra una imagen de cómo están distribuidos los 
viaductos y estaciones a lo largo del tramo 1. 
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1.2 Descripción Viaducto 1-C 
Dado que la primera función del autor en este proyecto fue como enlace 
técnico del Viaducto 1-C, este documento se enfocará en este viaducto 
y dentro este, específicamente del apoyo 1C-111 hasta el apoyo 1C-219 
que es el final del Viaducto, ya que estos apoyos son correspondientes a 
la empresa “La Peninsular Compañía Constructora”.  
El Viaducto 1-C como se mencionó anteriormente está dentro del 
kilometraje de la obra que va del kilómetro 6+300.945 al 13+126.25. Este 
está dentro de la ciudad de Toluca, empieza en la estación de Terminal 
de Toluca y concluye en la estación de Metepec, si nos ubicamos dentro 
de calles de la zona metropolitana de Toluca, sobre la Avenida 
Solidaridad Las Torres, empieza en la calle José María Pino Suarez y 
termina en la Avenida Tecnológico. El apoyo 1C-111 empieza pocos 
metros antes de llegar a la Avenida Comonfort en dirección a la Ciudad 
de México. 
En términos generales el proyecto de este Viaducto está definido por 
apoyos conformados por pilas, zapatas, columnas y cabezales, de claros 
en su mayoría de 32 metros de longitud conectados por trabes 
prefabricadas que para el funcionamiento de la obra llevan tabletas 
también prefabricadas, losas, faldones a las orillas de la losa, y por último 
banquetas coladas en sitio, de este procedimiento constituye en 
términos generales la obra. En casos especiales donde el proyecto lo 
requería, se ejecutaron claros de 44 y 46 metros que fueron llamados 
“claros continuos”. 
El proyecto de esta obra lo realizó la empresa española “Sener”, que 
abarca desde el proyecto geométrico y arquitectónico hasta la parte 
estructural. Esta empresa proyectista se encargó de elaborar en primer 
lugar los estudios previos a la obra, socioeconómicos, de impacto 
ambiental, etc., además de estudios preliminares de geotecnia, sondeos 
a una distancia de aproximadamente 500 metros, esto fue para conocer 
la mecánica de suelos de la zona y así poder obtener las longitudes de 
pilas, este proyecto fue avalado y autorizada por la SCT (Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes) en el año 2014. Como se ha mencionado 
antes, la parte constructiva la ejecutó el consorcio de “Constructora de 
Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.” y “La Peninsular Compañía 
Constructora S.A. de C.V.”. 
Se muestra una gráfica del Viaducto 1-C del apoyo 1C-111 al apoyo 1C-
219, además de una tabla de descripción general por apoyo de 
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topografía, longitud de pila, altura de columna, tipo de apoyo, tipo de 
acero, en términos generales en esto consiste dicho viaducto: 
Tabla: ” Información general Viaducto 1-C” 
Apoyo P.K. Altura 
Columna 
Tipo de 
Apoyo 
Apoyo P.K. Altura 
Columna 
Tipo de 
Apoyo 
1C-111 09+715 5.557 m Normal 1C-175 11+756 5.249 m Normal 
1C-112 09+742 5.605 m Normal 1C-176 11+783 5.696 m Normal 
1C-113 09+769 5.852 m Normal 1C-177 11+810 5.444 m Normal 
1C-114 09+802 5.743 m Continuo 1C-178 11+837 5.191 m Normal 
1C-115 09+846 5.431 m Continuo 1C-179 11+869 4.991 m Normal 
1C-116 09+879 6.322 m Normal 1C-180 11+901 5.592 m Normal 
1C-117 09+911 5.552 m Normal 1C-181 11+933 5.590 m Normal 
1C-118 09+943 5.623 m Normal 1C-182 11+965 5.290 m Normal 
1C-119 09+975 5.723 m Normal 1C-183 11+997 5.293 m Normal 
1C-120 10+007 6.024 m Normal 1C-184 12+029 5.215 m Normal 
1C-121 10+039 6.024 m Normal 1C-185 12+061 5.260 m Normal 
1C-122 10+070 5.532 m Normal 1C-186 12+093 5.226 m Normal 
1C-123 10+097 5.280 m Normal 1C-187 12+125 5.197 m Normal 
1C-124 10+132 5.552 m Continuo 1C-188 12+157 5.266 m Normal 
1C-125 10+178 5.521 m Continuo 1C-189 12+189 5.039 m Normal 
1C-126 10+213 6.195 m Normal 1C-190 12+221 4.910 m Normal 
1C-127 10+245 6.196 m Normal 1C-191 12+253 5.081 m Normal 
1C-128 10+277 6.096 m Normal 1C-192 12+285 5.352 m Normal 
1C-129 10+309 5.796 m Normal 1C-193 12+317 5.123 m Normal 
1C-130 10+341 5.997 m Normal 1C-194 12+349 4.894 m Normal 
1C-131 10+373 6.197 m Normal 1C-195 12+381 4.765 m Normal 
1C-132 10+405 6.397 m Normal 1C-196 12+413 5.236 m Normal 
1C-133 10+437 6.298 m Normal 1C-197 12+445 5.107 m Normal 
1C-134 10+469 6.198 m Normal 1C-198 12+477 4.078 m Normal 
1C-135 10+501 6.299 m Normal 1C-199 12+509 5.349 m Normal 
1C-136 10+533 5.699 m Normal 1C-185 12+061 5.260 m Normal 
1C-137 10+565 6.099 m Normal 1C-186 12+093 5.226 m Normal 
1C-138 10+597 5.800 m Normal 1C-187 12+125 5.197 m Normal 
1C-139 10+629 5.800 m Normal 1C-188 12+157 5.266 m Normal 
1C-140 10+661 6.001 m Normal 1C-189 12+189 5.039 m Normal 
1C-141 10+693 5.701 m Normal 1C-190 12+221 4.910 m Normal 
1C-142 10+723 5.921 m Normal 1C-191 12+253 5.081 m Normal 
1C-143 10+750 6.168 m Normal 1C-192 12+285 5.352 m Normal 
1C-144 10+777 6.415 m Normal 1C-193 12+317 5.123 m Normal 
1C-145 10+809 8.465 m  Pórtico 1C-194 12+349 4.894 m Normal 
1C-146 10+841 7.665 m Pórtico 1C-195 12+381 4.765 m Normal 
1C-147 10+873 5.516 m Normal 1C-196 12+413 5.236 m Normal 
1C-148 10+905 5.417 m Normal 1C-197 12+445 5.107 m Normal 
1C-149 10+937 6.617 m Normal 1C-198 12+477 4.078 m Normal 
1C-150 10+969 6.617 m Normal 1C-199 12+509 5.349 m Normal 
1C-151 11+001 5.318 m Normal 1C-200 12+541 5.319 m Normal 
1C-152 11+033 5.618 m Normal 1C-201 12+573 5.190 m Normal 
1C-153 11+065 5.519 m Normal 1C-202 12+605 5.461 m Normal 
1C-154 11+097 5.419 m Normal 1C-203 12+637 5.332 m Normal 
1C-155 11+129 5.119 m Normal 1C-204 12+669 4.103 m Normal 
1C-156 11+162 4.711 m Continuo 1C-205 12+701 3.874 m Normal 
1C-157 11+206 4.099 m Continuo 1C-206 12+733 4.645 m Normal 
1C-158 11+239 4.790 m Normal 1C-207 12+765 5.516 m Normal 
El proyecto de construcción 
23 
 
1C-159 11+271 5.090 m Normal 1C-208 12+797 4.587 m Normal 
1C-160 11+303 5.490 m Normal 1C-209 12+829 4.558 m Normal 
1C-161 11+335 5.991 m Normal 1C-210 12+861 4.329 m Continuo 
1C-162 11+365 6.110 m Normal 1C-211 12+893 4.700 m Normal 
1C-163 11+392 6.057 m Normal 1C-212 12+925 4.571 m Continuo 
1C-164 11+419 5.904 m Normal 1C-213 12+957 4.342 m Normal 
1C-165 11+446 5.952 m Normal 1C-214 12+989 4.013 m Normal 
1C-166 11+473 5.899 m Normal 1C-215 13+016 3.819 m Especial 
1C-167 11+500 5.548 m Normal 1C-216 A 13+043 3.826 m Vía única 
1C-168 11+532 7.495 m Pórtico 1C-216 B 13+043 3.426 m Vía única 
1C-169 11+564 7.496 m Pórtico 1C-217 A 13+070 3.748 m Vía única 
1C-170 11+596 5.547 m Normal 1C-217 B 13+070 3.248 m Vía única 
1C-171 11+628 5.348 m Normal 1C-218 A 13+098 3.816 m Vía única 
1C-172 11+660 5.948 m Normal 1C-218 B 13+098 4.116 m Vía única 
1C-173 11+692 5.448 m Normal 1C-219 A 13+126 3.941 m Vía única 
1C-174 11+724 5.149 m Normal 1C-219 B 13+126 4.041 m Vía única 
 
Tabla 2.2.1 Información general. Viaducto 1-C 
Fuente: Sener 
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Figura 2.2.1 Avance Grafico, Viaducto 1-C 
Fuente: Elaboración propia 
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Los apoyos se clasificaron en cinco tipos:  
o Tipo 2: Considerados los normales, con claros de 32 metros. 
o Tipo 5: Aquellos llamados continuos, son apoyos con claros entre 
de 44 y 46 metros. 
o Tipo 1: Los que van en las vías únicas, con una sola trabe, estos son 
los que están antes de llegar a la estación de Metepec, cuando se 
divide en dos losas. 
o Pórticos: Son los que, por parte del entorno, no se pudo colocar el 
apoyo en el centro del eje, por lo cual se realizó un marco, con dos 
zapatas y dos columnas conectadas por un cabezal.  
o Especial de dos fustes: Este apoyo es único y es el 1C-215 que es 
donde se empieza a dividir el claro de vía doble a dos claros de 
vía única.  
La descripción de la construcción se dividió de acuerdo a los elementos 
estructurales que a continuación se muestran. 
 
1.2.1 Pilas 
Pila se define como el elemento constructivo de cimentación profunda 
de tipo puntual utilizado en obras, que permite transmitir las cargas de la 
superestructura e infraestructura a través de estratos flojos e 
inconsistentes, hasta estratos más profundos con la capacidad de carga 
suficiente para soportarlas; o bien, para repartir estas en un suelo 
relativamente blando de tal manera que atraviese lo suficiente para que 
permita soportar la estructura con seguridad. Las pilas trasmiten al terreno 
las cargas que reciben de la estructura por fuste y resistencia a la 
penetración o resistencia por punta.  
Las pilas se pueden clasificar según el sistema constructivo en: 
 Pilas prefabricadas. 
 Pilas de desplazamiento. 
 Pilas con extracción de tierra 
 Pilas vaciados in situ. 
La empresa proyectista “Sener”, encargada del diseño de las pilas, optó 
por utilizar pilas vaciados in situ, entendido esto como el método 
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constructivo que consiste en realizar una perforación en el suelo a la cual 
se le coloca un armado de acero en el interior y posteriormente se rellena 
de concreto. 
El diseño de las pilas se enfocó en dos aspectos: en primer lugar, se 
analizaba la mecánica de suelos y el tipo de carga que llevaría para 
determinar la longitud de pila y su empotre en roca, el segundo se 
consideraba el tipo de armado de acero de refuerzo que llevaría. 
La mecánica de suelo preliminar lo elaboró la empresa proyectista por 
medio de empresas geotecnistas subcontratadas para realizar sondeos 
aproximadamente cada 500 metros de distancia y con base en estos se 
realizaron los estudios correspondientes y se calculó las diferentes 
longitudes de pilas, así como los diferentes tipos de armado. 
Todas las pilas de esta obra tuvieron un diámetro de 1.50 metros. 
En los apoyos de este tramo variaban la cantidad de pilas dependiendo 
el tipo de apoyo.  
o Tipo 2: tienen cuatro pilas.  
o Tipo 5: tienen cinco pilas. 
o Tipo 1: tienen tres pilas. 
o Pórticos: cada zapata dos pilas. 
o Especial dos fustes: cuatro pilas. 
Cabe destacar que después de los sondeos que se hicieron para realizar 
el proyecto, se elaboraron a petición de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) más sondeos complementarios a 
menor distancia, es decir hacer un sondeo por cada apoyo y realizar los 
estudios correspondientes para así poder definir la longitud de pila 
necesaria por apoyo, así que las longitudes quedaron de la siguiente 
manera: 
Tabla “Longitudes reales de pilas, Viaducto 1-C” 
Apoyo Longitud 
Real 
Apoyo Longitud 
Real 
Apoyo Longitud 
Real 
1C-111 28.00 m 1C-149 35.00 m 1C-185 35.00 m 
1C-112 28.00 m 1C-150 35.00 m 1C-186 35.00 m 
1C-113 37.50 m 1C-151 35.00 m 1C-187 35.00 m 
1C-114 42.00 m 1C-152 35.00 m 1C-188 31.50 m 
1C-115 40.00 m 1C-153 35.00 m 1C-189 31.50 m 
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1C-116 35.50 m 1C-154 35.00 m 1C-190 31.50 m 
1C-117 28.00 m 1C-155 45.00 m 1C-191 32.00 m 
1C-118 28.00 m 1C-156 45.00 m 1C-192 32.00 m 
1C-119 28.00 m 1C-157 48.50 m 1C-193 32.00 m 
1C-120 28.00 m 1C-158 44.00 m 1C-194 32.00 m 
1C-121 28.50 m 1C-159 38.50 m 1C-195 32.00 m 
1C-122 28.50 m 1C-160 38.50 m 1C-196 32.00 m 
1C-123 38.00 m 1C-161 38.50 m 1C-197 31.50 m 
1C-124 48.50 m 1C-162 38.50 m 1C-198 31.50 m 
1C-125 48.50 m 1C-163 38.50 m 1C-199 31.50 m 
1C-126 44.00 m 1C-164 38.50 m 1C-200 31.50 m 
1C-127 35.00 m 1C-165 38.50 m 1C-201 31.00 m 
1C-128 35.00 m 1C-166 39.50 m 1C-202 35.00 m 
1C-129 35.00 m 1C-167 39.50 m 1C-203 35.00 m 
1C-130 35.00 m 1C-168 38.50 m 1C-204 35.00 m 
1C-131 35.00 m 1C-169 38.50 m 1C-205 35.00 m 
1C-132 35.00 m 1C-170 38.50 m 1C-206 35.00 m 
1C-134 35.00 m 1C-171 38.50 m 1C-207 35.00 m 
1C-135 35.00 m 1C-172 38.50 m 1C-208 35.00 m 
1C-136 35.00 m 1C-173 38.50 m 1C-209 35.00 m 
1C-137 35.00 m 1C-174 38.50 m 1C-210 37.00 m 
1C-138 35.00 m 1C-175 38.50 m 1C-211 37.00 m 
1C-139 35.00 m 1C-176 38.50 m 1C-212 37.00 m 
1C-140 35.00 m 1C-177 38.50 m 1C-213 35.00 m 
1C-141 35.00 m 1C-178 38.50 m 1C-214 35.00 m 
1C-142 35.00 m 1C-179 35.00 m 1C-215 35.00 m 
1C-143 35.00 m 1C-180 35.00 m 1C-216 35.00 m 
1C-144 35.00 m 1C-181 35.00 m 1C-217 35.00 m 
1C-145 35.00 m 1C-182 35.00 m 1C-218 35.00 m 
1C-146 35.00 m 1C-183 35.00 m 1C-219 35.00 m 
1C-147 35.00 m 1C-184 35.00 m   
1C-148 35.00 m     
 
Tabla 2.2.1.1 Longitudes de pilas reales, Viaducto 1-C 
Fuente: Sener 
 
 
En este proyecto existieron distintos tipos de armados como se muestra 
en la tabla general del Viaducto 1-C dependiendo de las características 
del suelo y la carga que debía soportar cada apoyo. Se muestra como 
ejemplo el armado de la pila tipo 2A. 
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 Tipo 2A  
 
En términos generales, con respecto al armado de las pilas se tenían 
varillas longitudinales finalizadas en la parte inferior en escuadra que 
variaban del diámetro de No. 8 al No. 12 rodeadas de zuncho del No. 5 
y en la parte superior una serie de bastones que variaban en el mismo 
margen que las varillas longitudinales, cuando la profundidad de la pila 
era mayor que la longitud de la varilla como fue en la mayoría de los 
apoyos, las puntas de las varillas se les hacia un roscado para que de 
este modo se utilizaran conectores mecánicos generalmente al 33% de 
traslape.  
Las características del concreto que se utilizó para todas las pilas del 
Viaducto 1-C fueron las siguientes:  
 Concreto estructural de resistencia a la compresión f’c=300 
kg/cm2 a 28 días. 
 Tamaño máximo de agregado de 20 mm. 
 Revenimiento 18 +/- 3.5 cm. 
 Permanencia de fraguado inicial a 2 horas. 
 Impermeabilizante integral al 1% del peso del cemento. 
 
 
 
 
Figura 2.2.1.1 Acero de refuerzo pila tipo 2A 
Fuente: SENER 
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1.2.2 Zapatas 
De acuerdo a definiciones de ingeniería civil una zapata es un tipo 
de cimentación superficial (normalmente aislada), que puede ser 
empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencias a 
compresión medias o altas. Consisten en un ancho prisma 
de hormigón (concreto) situado bajo los pilares de la estructura. 
Su función es transmitir al terreno las tensiones a que está sometida el 
resto de la estructura y anclarla. 
Existen varios tipos de zapatas en función de si servirán de apoyo o 
soporte a uno o varios pilares o columnas, o bien a muros. 
En el caso del tren Inter-urbano México Toluca se utilizaron zapatas 
aisladas, las cuales variaban sus dimensiones y armados de acuerdo a las 
características de los apoyos. 
De acuerdo a sus dimensiones varían de la siguiente manera: 
Tipo  Forma del Área Medida de Área Profundidad 
Tipo 2 (incluye 2A, 
2B, etc.)  
Rectangular 7.00m x 7.50m 2.30m 
Tipo 5 Rectangular 7.00m x 7.50m 2.30m 
Tipo 1 Triangular 4.50m x 4.50m x 
4.50m 
2.30m 
Pórticos (por apoyo 
dos zapatas) 
Rectangular 2.20m x 7.00m  2.30m 
Especial dos fustes Rectangular 7.00m x 10.00m 2.30m 
Tabla 2.2.2.1 Geometría de zapatas  
Fuente: Sener 
 
 Tipo 2 y tipo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.2.1 Geometría de zapata tipo 2 
Fuente: SENER 
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 Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pórticos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Especial dos fustes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.2.2 Geometría de zapata tipo 1 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.2.3 Geometría de zapata tipo pórtico  
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.2.4 Geometría de zapata tipo especial dos fustes 
Fuente: SENER  
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El tipo de armados de las zapatas de acuerdo a sus apoyos son como lo 
muestra la tabla general mencionada anteriormente. 
En términos generales el armado de una zapata de esta obra consiste en 
una serie de lechos inferiores y un lecho superior formado por varillas en 
cuadricula formando camas con estribos a lo alto de la zapata unidos 
por una serie de grapas, desde la zapata inicia los disparos de las varillas 
longitudinales de la columna junto con sus grapas y estribos. 
El concreto de todas las zapatas del Viaducto 1-C al igual que las pilas 
tienen las mismas características y estas son las siguientes: 
 Concreto estructural de resistencia a la compresión f’c=300 
kg/cm2 a 28 días. 
 Tamaño máximo de agregado de 20 mm. 
 Revenimiento 18 +/- 3.5 cm. 
 Permanencia de fraguado inicial a 2 horas. 
 Impermeabilizante integral al 1% del peso del cemento. 
 
 
1.2.3 Columnas 
Columna dentro del ámbito de construcción es comprendido como un 
elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto su 
longitud, para que abajo la acción de una carga gradualmente 
creciente se rompa por flexión lateral o pandeo ante una carga mucho 
menos que la necesaria para romperlo por aplastamiento. Esto se 
diferencia de un poste corto sentido a compresión, el cual, aunque esté 
cargado excéntricamente, experimenta una flexión lateral despreciable. 
Aunque no existe una limita perfectamente establecido entre elemento 
corto y columna, se suele considerar que un elemento a compresión es 
una columna si su longitud es más de diez veces su dimensión transversal 
menor. 
Al igual que los anteriores elementos las columnas variaban en geometría 
y armado de acero de refuerzo de acuerdo al tipo de apoyo en el que 
estaba, los cuales se muestran de la siguiente manera. 
De acuerdo con las dimensiones se clasifica así: 
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Tipo Forma Medida  
Tipo 2 Octagonal 1.80m x 2.50m 
Tipo 5 Octagonal 1.80m x 2.50m 
Tipo 1 Octagonal 1.80m x 1.80m 
Pórtico Octagonal 1.60m x 1.60m 
Especial dos fustes Octagonal 1.80m x 1.80m 
 
Tabla 2.2.3.1 Geometría de columnas 
Fuente: Sener 
 
 Tipo 2 y tipo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.3.1 Geometría columna tipo 2 y 5 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.3.2 Geometría columna tipo 1 
Fuente: SENER 
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 Pórticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Especial dos fustes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tipo de armados de las columnas de acuerdo a sus apoyos son como 
lo muestra la tabla general mencionada anteriormente. 
En términos generales el armado de una columna consiste en las varillas 
longitudinales que en este caso como las columnas eran de una altura 
menor a 10 metros no hubo necesidad de traslape, ensamblados con 
estribos y en el caso de los tipos de 2 y el tipo 5 necesarias grapas para 
amarrar los estribos. 
El concreto de todas las columnas del Viaducto 1-C tienen diferentes 
características a pilas y zapatas y estas son las siguientes: 
 
Figura 2.2.3.3 Geometría columna tipo pórtico  
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.3.4 Geometría columna tipo especial dos fustes  
Fuente: SENER 
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 Concreto estructural de resistencia a la compresión f’c=300 
kg/cm2 a 28 días. 
 Tamaño máximo de agregado de 20 mm, 
 Revenimiento 18 +/- 3.5 cm. 
 Permanencia de fraguado inicial a 2 horas. 
 Desarrollo de resistencia rápida al 80% a 24 horas. 
 
 
1.2.4 Capiteles 
También llamados cabezales se pueden definir como la parte superior de 
un bastión sobre la cual se apoya el extremo de un tramo de la 
superestructura y que posee pedestales, que son columnas cortas sobre 
las que se apoyan directamente las vigas principales de la 
superestructura. 
Los capiteles variaban en geometría y armado de acero de refuerzo de 
acuerdo al tipo de apoyo en el que estaba, los cuales se muestran de la 
siguiente manera. 
De acuerdo con las dimensiones se clasifica así: 
Tipo  Medida (largo x ancho x alto) 
Tipo 2 6.90m x 2.50m x 2.433m 
Tipo 5  6.90m x 2.50m x 2.779m 
Tipo 1 3.50m x 2.50m x 1.920m 
Pórtico 1C-145  17.939m x 2.20m x 2.55m 
Pórtico 1C-146 15.444m x 2.20m x 2.55m 
Pórtico 1C-168 16.775m x 2.20m x 2.55m 
Pórtico 1C-169  17.102m x 2.20m x 2.55m  
Especial dos fustes  10.153m x 2.50m x 2.433m 
 
Tabla 2.2.4.1 Geometría de capiteles 
Fuente: Sener 
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 Tipo 2 
 
 
 Tipo 5 
 
Los capiteles tipo 5 se dividen en dos tipos de acuerdo a las medidas 
de A y B que varían de acuerdo a las siguientes características como 
se muestra a continuación: 
Tipo de Capitel A B 
1 1.706 2.343 
2 2.179 2.816 
 
Tabla 2.2.4.2 Dimensiones en los tipos de capiteles continuos 
Fuente: Sener 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.4.1 Geometría Capitel tipo 2 (1/2) 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.4.2 Geometría Capitel tipo 2 (2/2) 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.4.3 Geometría Capitel tipo 5 (1/2) 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.4.4 Geometría Capitel tipo 5 (2/2) 
Fuente: SENER 
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Los tipos de capitel 5 están de acuerdo a la siguiente tabla: 
Columna Columna tipo Cabezal tipo 
1C-114 5A 2 
1C-115 5A 2 
1C-124 5A 2 
1C-125 5A 2 
1C-156 5A 2 
1C-157 5A 2 
1C-210 2A 1 
1C-212 2A 1 
Tabla 2.2.4.3 Tipo de capitel continuo por apoyo en el Viaducto 1-C 
Fuente: Sener 
 
 
 
 Tipo 1 
 
 Pórticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2.4.5 Geometría Capitel tipo 1 (1/2) 
Fuente: SENER 
 
Figura 2.2.4.6 Geometría Capitel tipo 1 (2/2) 
Fuente: SENER 
 
 
Figura 2.2.4.7 Geometría capitel pórtico 
Fuente: SENER 
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 Especial dos fustes.  
 
 
 
 
 
 
 
El tipo 
de armados de los capiteles y pórticos de acuerdo a sus apoyos son 
como lo muestra la tabla general mencionada anteriormente. 
Los pórticos incluían acero de presfuerzo debido a sus dimensiones a lo 
largo, el cual también dependía del pórtico. 
Por último, a los cabezales se les colocaba una serie de neoprenos en las 
zonas de contacto con las trabes, además de unos topes sísmicos que 
eran colados junto con el cabezal. 
Los neoprenos se dividían en tres tipos:  
 Neoprenos verticales 
 Neoprenos horizontales 
 Neoprenos en los topes sísmicos
 
Figura 2.2.4.8 Geometría capitel especial dos fustes 
Fuente: SENER 
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Capítulo 2. Proceso Constructivo. 
En esta sección se describirá el proceso constructivo habitual en cada 
uno de sus elementos. 
2.1 Pilas 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior para la ejecución de las 
pilas, se realizaron preliminarmente sondeos en cada apoyo para 
determinar con mayor exactitud la longitud efectiva de pilas, con base 
en esto la empresa constructora contrataba a empresas habilitadoras 
para realizar el habilitado del acero, para esto se efectuaba 
previamente un plano de despiece del acero para hacer coincidir los 
planos de proyecto (ya mostrados en el capítulo anterior) con las 
longitudes de los sondeos y calcular con exactitud el acero requerido por 
pilas, a continuación se muestra un plano de despiece de ejemplo: 
 
Para las pilas se subcontrataban empresas dedicadas específicamente 
a la perforación y elaboración de dichos elementos. Primeramente, se 
marca el perímetro de la zapata y las circunferencias de las pilas que van 
dentro de estas, esto normalmente se hacía ya teniendo la perforadora 
lista para iniciar los trabajos, además de contar ya con el acero 
habilitado en sitio, esto para que no se generará retrasos y las pilas 
 
Figura 3.1.1 Plano de despiece de pilas  
Fuente: Empresa 
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quedarán abiertas por más de dos días, terminando el marcado de las 
pilas, se iniciaba los trabajos de perforación, normalmente se iniciaba 
perforando con un bote de 1.00 metro que simplemente servía de guía, 
teniendo una perforación de cinco metros de profundidad  
aproximadamente se iniciaba con el bote de la longitud de 1.50 metros 
de diámetro, la perforación se ejecutaba de manera continua y 
preferentemente en una sola etapa, en el Viaducto 1-C el tipo de suelo 
que predomino fue el de suelos blandos con una constante de empotre 
a roca a lo largo del Viaducto y en toda la profundidad de las pilas, por 
lo que la perforación no fue complicada como en otros Viaductos como 
el 2, que en su gran mayoría se componían de tres tipos de suelos: suelos 
blandos, boleos y roca además que variaba la estratigrafía no solo de 
apoyo en apoyo sino de pila en pila del mismo apoyo, por lo tanto la 
perforación de un pila de 35 metros se tardaba aproximadamente un día 
o día y medio en perforar, normalmente mientras esto se hacía a un lado 
se armaba el acero de las pilas, de acuerdo al proyecto y a los planos 
de despiece elaborado por el habilitador, una pila de aproximadamente 
35 metros se tardaba un día con una cuadrilla de 5 personas.   
Después de terminada la perforación de la pila y terminado el armado 
se continuaba con la colocación del armado, para esto había dos 
maneras que dependían del peso y la longitud total del armado, si este 
era aproximadamente menor de 18 metros y menor a cinco toneladas se 
utilizaba la misma máquina perforadora para izar el acero, y si en caso 
contrario era mayor a estas medidas se ocupaba la draga, en caso que 
fuese necesario se colocaba el armado en secciones, ensamblando los 
conectores una vez puesta la pila en su lugar. 
Posteriormente colocado el acero, se verificaba con topografía que la 
posición y los niveles fueran los correctos, analizando que todo estuviera 
bien, se procedía al pedido del concreto, este se programaba con el 
área de concreto de la empresa desde un día antes y se confirmaba en 
la hora en que todo estaba listo, para esto la empresa perforista se hacía 
responsable de instalar la tubería Tremie, la cual estaba acoplaba por 
tramos de tres metros de longitud y debía llegar hasta el fondo de la 
perforación, el volumen teórico del concreto de la pila se calculaba con 
el área de la pila más su profundidad, en realidad en el Viaducto 1-C, se 
utilizaba aproximadamente un 25% más, principalmente por cuestiones 
de caídos en la pila. 
Cuando en alguna pila existía una cantidad considerable de caídos, a 
la pila se le colocaba relleno fluido de resistencia de 25 kg/cm2, para 
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poder estabilizar la pila y al día siguiente se continuaba con la 
perforación de esta. 
Longitud de la pila dentro del proyecto se le consideraba a la longitud 
desde el fondo de la pila hasta el nivel de desplante de la zapata, y de 
acuerdo al proyecto se le dejaba 1.5 metros más a la pila y esta distancia 
quedaba dentro de la zapata, esto con el fin de que este acero que 
quedaba se pudiera anclar y unir al acero de la zapata y tuviera 
continuidad el elemento. 
La mayoría de los apoyos consistían en cuatro pilas, por lo tanto, la pila 
posterior a la primera perforada era la cruzada, por ejemplo, si se 
perforaba la pila A primero después se tenía que perforar la C, para 
poder continuar de inmediato con la perforación, si la pila era una a lado 
por ejemplo la pila A y B, se tenía que esperar un día para poder 
perforarla. 
En las ultimas pilas que se colaron el Viaducto 1-C se elaboraron las 
pruebas de continuidad Cross-Hole, para esto antes del colado se 
colocaban dentro de la pila cuatro tubos de PVC, dos de 50 mm de 
diámetro y dos de 112 mm, de la longitud total de la pila. Después del 
colado se contrataba una empresa especializada en calidad de pilas 
para realizar dichas pruebas. La correcta colocación de la tubería Tremie 
y su hermeticidad permitían tener resultados aceptables en estas 
pruebas de continuidad.  
Se muestra fotos con lo explicado anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura: 3.1.2 Pilas marcadas por topografía 
 
Figura 3.1.3 Inicio de perforación 
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Figura 3.1.4 Armado de pila 
 
Figura 3.1.5 Izamiento de acero de pila 
 
Figura 3.1.6 Acero de pila colocado y centrado 
 
Figura 3.1.7 Colado de pila 
 
Figura 3.1.8 Colado de pila (2) 
 
 
Figura 3.1.9 Pila con tubería para pruebas Cross-Hole 
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2.2 Zapatas 
Las zapatas como en las pilas, previamente se elaboraba un plano de 
despiece del habilitado de acero, que debía ser aprobado por la 
gerencia técnica de la empresa antes de realizar los trabajos de 
habilitado, las zapatas teniendo ya realizado el plano y debidamente 
autorizado tardaban un promedio de cinco días en habilitar en planta, 
estas ya incluían los disparos de las columnas, debido a que el inicio de 
los disparos de la columna queda ahogado en la zapata y deben ser 
colocados antes de colarse la zapata.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2.1 Plano de despiece de zapata (Hoja 1/2) 
Fuente: Empresa 
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Una vez terminada la última pila del apoyo, se hacía una serie de pasos 
para poder realizar la zapata los cuales se describe a continuación. 
En primer lugar y pasado mínimo un día de colar la pila, se iniciaba con 
los trabajos de excavación de la zapata, generalmente se ejecutaba 
esta tarea con una excavadora 320 y la duración de excavar la zapata 
era de aproximadamente un día, la dimensión de la excavación por lo 
general era de un metro más por lado, esto principalmente se hacía con 
la función de que los trabajadores se pudieran internar a los lados de la 
zapata cuando se colocaba la cimbra de esta, posterior a la excavación 
de la zapata con máquina, seguía la excavación por medios manuales 
para terminar y después el afine para nivelar completamente la zapata. 
Después de haber excavado la zapata se procedía a colar la plantilla, 
para esto se utilizaba concreto de residencia de 100 kg/cm2, y un espesor 
de 10 centímetros, por el área de la zapata por lo general se utilizaban 5 
m3 y eran colocadas a tiro directo desde la olla, en la mayoría de casos 
una empresa subcontrataba se encargaba de colar la plantilla y 
 
Figura 3.2.2 Plano de despiece de zapata (Hoja 2/2) 
Fuente: Empresa 
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nivelarla, así que era su responsabilidad que se colocara correctamente 
la plantilla. 
Posterior a la colocación de la plantilla se continuaba con la demolición 
del concreto de una sección de las pilas coladas en el apoyo, esta 
sección eran los 1.5 metros por arriba del desplante de la zapata, este 
descabece tenía principalmente la función de eliminar el concreto 
contaminado, por agua, lodo, polímeros, etc., además  el acero superior 
de la pila que rebasaba el nivel de desplante de la zapata se utilizaba 
para anclar las pilas con las zapatas, para realizar este descabece se 
utilizaba en la parte superior y por lo regular la excavadora 320 con pico 
y en los últimos 30 cm aproximadamente el descabece se realizaba 
manualmente con una rompedora de aire, el descabece de la totalidad 
de la pilas se realizaba en un aproximado de 3 días con un frente de 
trabajo de 5 personas. 
El armado de la zapata seguía después del descabece, en el caso de la 
zapata y a diferencia de las pilas se hacía en el lugar donde estaría 
colada la zapata, normalmente se iniciaba colocando el lecho superior 
ya con las guías y los soportes colocados, después lo lechos inferiores, los 
muros, los estribos de la zapata y por último los disparos de las columnas 
y sus estribos, todas las conexiones se amarraban con alambre recocido, 
en el armado se colocaba también la placa y los cables para el sistema 
de tierras que llevaba la obra, el armado de la zapata por lo general se 
llevaba un total de 3 días con un frente de trabajo de 8 personas. 
Después de terminar el armado de la zapata, continuaba el cimbrado 
de la zapata, este se hacía con madera, acabado aparente, para 
mayor facilidad al momento de descimbrar se utilizaba desmoldante. 
cimbrar la zapata tenía una duración promedio de medio día, con un 
frente de trabajo de 8 personas. 
El colado de la zapata iniciaba ya liberado el elemento por parte de la 
supervisión, el colado de la zapata se hacía con un frente de trabajo de 
aproximadamente cinco personas, las cuales un mínimo de tres, tenía 
que estar vibrando el concreto con vibradores de combustible para que 
no hubiera huecos en el concreto, la ejecución de esta tarea tenía una 
duración que dependía de la hora de la llegada de las ollas, en un 
promedio de seis horas. 
Por último, al terminar de colar la zapata, se procedía con un día de 
espera, al descimbrado de la zapata, al descimbrar se podía observar 
como quedo la zapata, si quedo bien vibrada o faltó, en el caso de que 
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no estuviera bien, se obligaba al contratista si fuera el caso a reparar con 
epoxico las oquedades de concreto en la zapata.  
 
 
Figura 3.2.8 Cimbrado de zapata  Figura 3.2.7 Armado de zapata 
Figura 3.2.5 Plantilla colada 
 
Figura 3.2.3 Excavación de zapata  Figura 3.2.4 Descabece de pilas 
 
Figura 3.2.9 Colado de zapata 
 
Figura 3.2.10 Zapata colada 
Figura 3.2.6 Armando la zapata  
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2.3 Columnas 
El plano de despiece al igual que los otros elementos, lo hacía una 
empresa habilitadora, para después con este poder habilitar el acero, 
cabe destacar que, en los planos de despiece de la columna, solo 
muestran lo que es el revestido de la columna (estribos y columnas), ya 
que como se dijo anteriormente, en el plano de despiece de la zapata 
incluía los disparos de la columna. Se muestra un ejemplo de un plano de 
despiece a continuación: 
 
La construcción de la columna comenzaba uno o dos días después de 
haber descimbrado la zapata, y esta se comienza montando una 
escalera para poder subir a lo alto de la columna, teniendo ya la 
escalera lista, se procedía a ir colocando los estribos, esto se hacía 
normalmente subiendo por la escalera hasta las puntas de los disparos y 
dejando caer los estribos de manera que la cantidad de disparos 
quedaran dentro del estribo correspondiente y de la manera correcta, 
después se acomodaban los estribos con la separación correcta de 
 
Figura 3.3.1 Plano de despiece de columna 
Fuente: Empresa 
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acuerdo a proyecto, se colocaban las grapas y se amarraban, hasta 
llegar a cubrir la altura de la columna. 
Para cimbrar la columna se utilizaba cimbra modular, esta cimbra se 
rentaba a empresas dedicadas a este negocio, el molde de la cimbra 
tenía las medidas del área de la columna y de altura variaba, el molde 
estándar tenía una altura de 6.10 metros, además había moldes para 
poder ajustar las alturas de 2.44 metros y 3.66 metros, para cimbrar en 
primer lugar normalmente se armaba la cimbra en el piso, esto se 
realizaba con tornillos especiales y cuando estuviera el armado finalizado 
y liberado por supervisión se alzaba con una grúa Titán y se bajaba la 
cimbra completa ya armada quedando encerrado el armado de la 
columna, por último se verificaba con el área de topografía que esta 
estuviera alienada correctamente.  
Para el colado de la columna se utilizaba bomba de pluma para subir el 
concreto y alcanzar la altura necesaria, al igual que en la zapata se 
utilizaban vibradores para evitar huecos en el concreto de la columna. 
Esto se hacía con un frente de trabajo de aproximadamente cuatro 
personas. 
Por último, se llevaba la tarea del descimbrado de la columna, esto se 
hacía dos días después de haberse colado el elemento, y se hacía 
quitando los tornillos que unen los moldes de la columna. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.3.2 Colocación de andamios 
 
Figura 3.3.3  Armado de columna. 
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Figura 3.3.4 Cimbra de columna 
 
Figura 3.6.5 Cimbrado de columna 
 
Figura 3.3.6 Cimbra de columna colocada 
 
Figura 3.3.7 Colado de columna 
 
Figura 3.3.8 Colado de columna (2) 
 
Figura 3.3.9 Columnas coladas 
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2.4 Capiteles 
Al igual que en las columnas se utilizaban escaleras, además se instalaba 
apuntalamientos y una plataforma de lo que sería la cimbra del capitel 
para poder caminar y hacer los trabajos necesarios para la colocación 
del armado, de la cimbra y el concreto. 
Los capiteles tenían gran diferencia en cuestiones constructivas con 
respecto a los tres elementos mencionado anteriormente, debido a que 
el habilitado del acero y el armado de este se realizaba en la misma 
planta habilitadora, esto era debido a la dificultad de poder armarlos en 
campo por la cantidad de acero que tenía cada uno de ellos y la 
inexperiencia de los oficiales en poder armarlo, entonces una planta 
habilitadora en específico se dedicó a contratar oficiales fierreros que 
con la práctica de armar gran cantidad de capiteles, con el tiempo se 
hizo algo más práctico y rápido, esta empresa se encargó de suministrar 
la gran mayoría de los capiteles del Viaducto 1-C, por lo tanto, a sitio 
llegaba ya el elemento armado. 
Para poder izar el armado de capitel se utilizaba una grúa todo terreno 
de 60 toneladas, el capitel tenía un peso aproximado de 9 toneladas, el 
armado del capitel se situaba en el lugar correcto apoyados con el área 
de topografía, esto era además de ensamblar las puntas de los disparos 
de la columna que quedaban al descubierto después del colado de 
esta, aproximadamente 20 centímetros. 
Después de la colocación del armado se procedía a realizar el cimbrado 
del elemento, al igual que en la columna se utilizaban cimbra modular 
de las mismas empresas que suministraban la cimbra de columna, la cual 
se componía de dos fondos y dos paredes laterales, la duración de esta 
tarea duraba un aproximado de un día con un frente de trabajo de cinco 
personas. 
Realizado el cimbrado, se continuaba con la colocación de los topes 
sísmicos, el armado de acero del capitel tenía ya previamente marcado 
el área donde se montaba el tope sísmico, se alineaba con ayuda de 
topografía, en caso de los capiteles continuos, los topes sísmicos se 
colocaban mientras se realizaba el armado de acero en la planta 
habilitadora, ya que este tipo de tope tenía una placa que una dos topes 
y era prácticamente imposible poder colocarlos después de terminar el 
armado ya que estas placas quedaban por debajo de unas grapas. 
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Para empezar el colado del capitel se debía tener liberado por parte de 
la supervisión la colocación y alienación de los topes sísmicos, este al 
igual que la columna se realizaba con bomba para alcanzar la altura 
necesaria, para el colado del capitel se utilizaba un frente de trabajo de 
aproximadamente cuatro personas, cada uno de estas con vibradores 
de combustibles para el vibrado del concreto. 
Después del colado se realizaba el descimbrado, dos días después de 
haberse colado dicho elemento. 
Al descimbrase el capitel, se colocaban los neoprenos correspondientes, 
normalmente era cuatro horizontales, los cuales se pegaban al concreto 
con epoxico, además de colocarlos dentro de unos marcos metálicos, 
los neoprenos verticales a su vez normalmente también eran cuatro al 
igual que los neoprenos que iban en el área de las dos caras del tope.  
Con esto se daba fin constructivamente lo relacionado a la subestructura 
del apoyo. 
 
 
 
Figura 3.4.1 Llegada de armado de capiteles 
 
Figura 3.4.2 Colocación de primera etapa de cimbra  
 
Figura 3.4.3 Colocación del armado de capitel 
 
Figura 3.4.4 Colocación de segunda etapa de cimbra  
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Figura 3.4.5 Colado de capitel  
Figura 3.4.6 Apoyo colado hasta capitel tipo 2 
 
Figura 3.4.7 Capiteles tipo 1, vía única  
Figura 3.4.8 Inicio de armado de pórtico  
Figura 3.4.9 Armado de pórtico Figura 3.4.10 Cimbrado del pórtico   
Figura 3.4.11 Pórtico cimbrado Figura 3.4.12 Armado de capitel especial de dos fustes   
Rol profesional 
52 
 
Capítulo 3. Rol profesional. 
3.1 Introducción. 
El autor de esta memoria comenzó a trabajar en la obra del Tren-
Interurbano México Toluca en febrero de 2016, el cargo y las funciones 
principales fueron en el puesto llamado “Enlace Técnico”, llevando a 
cabo esta tarea en el Viaducto 1-C, Viaducto 1-E, Viaducto 2 y Viaducto 
3. Durante el desarrollo se hablará específicamente de la función como 
enlace técnico dentro del Viaducto 1-C. 
Cada uno de los Viaductos tenía a sus responsables y un organigrama 
con una composición similar a la mostrada a continuación: 
  
Cada uno de los integrantes de este equipo tenía diferentes actividades 
asignadas para lograr el correcto desarrollo de la obra, tanto 
constructivamente como logísticamente y administrativamente. Cabe 
destacar que este organigrama era exclusivamente del personal de la 
empresa (La Peninsular), los subcontratistas tenían sus organigramas que 
eran independientes a nosotros. El enlace técnico principalmente tenía 
ocupaciones de gabinete, por lo tanto, sus principales funciones y en su 
mayoría de tiempo, se desempeñaba dentro de las oficinas de la 
empresa constructora. 
 
Figura 4.1.1 Organigrama Viaducto 1-C 
Fuente: Elaboración propia 
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Las funciones que desempañaba el enlace técnico eran en función de 
lo realizado en campo, además de lo que se tenía pensado ejecutar, 
entre estas se destacan las siguientes: 
 Avances diarios. 
 Entrega de obra ejecutada y costos. 
 Planeación de los trabajos. 
 Suministro de materiales. 
 Actualizaciones de proyecto. 
 Revisión de estimaciones. 
 Logística. 
Estas tareas principales se subdividían en otras, como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
Figura 4.1.2 Esquema de las labores del enlace técnico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estas tareas se debían realizar semanalmente, las cuales se explicará a 
detalle cada uno a continuación. Por otra parte, existieron trabajos 
eventuales, los cuales también se expondrán. 
 
 
 
Enlace técnico
Avances
Reportes diarios
Avance grafico
Informe de acero
Costos
Obra ejecutada 
semanal
Obra ejecutada 
mensual
Costos mensuales
Balance mensual
Obra ejecutada 
total
Planeacion
Programa diario 
de concreto
Programa 
quincenal de 
colados y acero
Programa para 
habilitadores
Programa de 
perforadoras y 
frentes de trabajo
Requisiciones
Materiales
Contratos
Actualizaciones
Proyecto
Geotecnia
Estimaciones
Revisión
Registro
Logistica
Recursos 
humanos
Expedientes
Documentos a 
entregar
Registro de 
remisiones
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3.2 Avances 
Reportes diarios 
El enlace técnico tenía la tarea de entregar cada mañana un reporte 
por correo electrónico dirigido a diversos encargados en diferentes áreas 
de la empresa (cobro a SCT, planeación, concreto, etc.) con información 
de los elementos que se colaron el día anterior de trabajo, esto se 
acompañaba con la información siguiente:  
 Empresa que ejecutó los trabajos  
 Concretera  
 Volumen de concreto utilizado  
 Frentes de trabajo activos en el viaducto. 
Se presenta como ejemplo la información enviada el día de 20 de mayo 
de 2016: 
 
Figura 4.2.1 Información enviada por el enlace técnico el día a distintas áreas de la empresa.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La información necesaria para que el enlace técnico cumpliera con esta 
tarea era brindada por los residentes que se encontraban en los distintos 
FRENTE ELEMENTO APOYO(S) SUBCONTRATISTA VOLUMEN (m3) EQUIPOS ACTIVOS
BANCOS (A,B,C,D) 193 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 194 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 195 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 196 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 197 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 198 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (A,B,C,D) 199 TLAHTOANI 0.554 TLAHTOANI
BANCOS (C,D) 200 TLAHTOANI 0.277 TLAHTOANI
76 PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
181 DELTA/HOLCIM 72 PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
189 TCyP/HOLCIM
PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
PENINSULAR/HOLCIM
PILA C 181
PILA D
CAPITEL
180 DELTA/HOLCIM
VIADUCTO 1C
PILA A 185 MAJIM/HOLCIM 75
PILA D 175
ZAPATA B 218 AMD/GORSA
COLUMNA 174 FONTANA/HOLCIM
PILA C 189
PILA A
126 25 PENINSULAR
COLUMNA 172 FONTANA/HOLCIM 24 FONTANA, GRICASA
21.5 FONTANA, GRICASA
SUBESTRUCTURA
78 PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANOCARSA/HOLCIM 76
DELTA/HOLCIM 72
TCyP/HOLCIM 72
PERFORADORAS: 2 MAJIM, 1 DELTA, 1 CARSA, 1 TCyP, 2 PICIMEX, 1 CÍRCULO AMARILLO, 1 SERRANO
PILA A
72 AMD, FONTANA
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frentes de trabajo. En el caso de las pilas, cuando estas se colaban, los 
residentes entregaban al enlace técnico un reporte con la siguiente 
información: 
 Empresa que realizó la perforación de la pila 
 Empresa que realizó la colocación del acero 
 Empresa que realizó el colado de la pila 
 Empresa que suministró el concreto 
 Cantidad de concreto utilizado 
 Empresa que habilitaba el acero 
 Empresa que armaba el acero 
 Estratigrafía del terreno 
 En caso de utilizar relleno fluido, la cantidad utilizada. 
En la mayoría de los casos la empresa que perforaba era la misma que 
izaba el acero y que colaba el elemento. 
En el colado de una zapata, una columna o un capitel la información era 
la siguiente: 
 Empresa que realizó el habilitado del acero, en caso de los 
capiteles el habilitado y armado de acero. 
 Empresa que realizo el armado del acero, en el caso de zapatas y 
columnas. 
 Empresa que coloco el acero, en caso de capiteles. 
 Empresa que realizó el cimbrado del elemento. 
 Empresa que realizó el apuntalamiento, en caso de capiteles. 
 Empresa que realizó el colado del elemento 
 Cantidad de concreto utilizado 
 Empresa que suministro el concreto. 
 Empresa que bombeaba el concreto, podía ser bombeado por la 
empresa que suministraba el concreto o bombeado por una 
maquina rentada de parte de la empresa, esto se aplicaba en 
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columnas y capiteles, además de zapatas y pilas donde por 
circunstancias del terreno no se podía colar a tiro directo.  
En la mayoría de los casos era una sola empresa que realizaba los 
trabajos de obra civil (armado, cimbrado y colado). 
Avance gráfico 
El enlace técnico tenía la función de actualizar gráficamente los avances 
generados en la obra, para este fin, el enlace realizaba un archivo de 
AutoCAD en donde se ilustraban todas las pilas, zapatas, columnas y 
capiteles con el kilometraje correspondiente a cada apoyo del Viaducto 
asignado, también las avenidas. Con ayuda del departamento de obras 
inducidas se mostraban las posibles interferencias con la obra, como 
líneas de la CFE, canales de aguas negras, retornos, cables de fibra 
óptica, etc. 
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Figura 4.2.2 Elaboración del avance gráfico sin obra ejecutada 
Fuente: Elaboración propia 
E SQUEMA DE AV ANCE 
4(D)
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Ya teniendo este archivo, diariamente se debía de colorear con la 
simbología correspondiente los avances que se hubieran tenido, también 
en un recuadro en la parte inferior se colocaba, la cantidad totales de 
pilas, zapatas, columnas y capiteles, la cantidad ejecutadas y las 
pendientes, además del porcentaje de avance de cada uno de los 
elementos, así en el caso particular del autor, lo hacía de la siguiente 
manera: 
 Para pilas: Las pilas se le denominaban por orden alfabético 
empezando con la letra en la parte inferior derecha y se asignaba 
la siguiente letra siguiendo las manecillas del reloj, se coloreaba el 
circulo de gris cuando esta se perforaba y en color rojo cuando 
este se colaba. Cuando la totalidad de las pilas del apoyo se 
colaba, en el recuadro se le rellenaba de la siguiente manera: 
 
 Para zapatas: en la parte superior del recuadro de pilas se debía 
mostrar el proceso constructivo de la zapata, por lo cual se 
colocaban varios recuadros para definir cual tarea de la zapata 
se estaba ejecutando al momento, se mostraba: la excavación, 
la colocación de la plantilla, descabece de pilas, armado de la 
zapata y colado de zapata, como se muestra a continuación: 
 
 
 
Figura 4.2.3 Sentido 
lectura de ejecución de 
pilas 
1(A)
4(D)
 
Figura 4.2.5 Apoyo con 
pilas perforadas 
 
Figura 4.2.6 Apoyo con 
pilas B, C y D coladas 
 
Figura 4.2.7 Apoyo con la 
totalidad de las pilas 
coladas 
 
Figura 4.2.8 Apoyo con 
zapata excavada 
 
Figura 4.2.9 Apoyo con 
plantilla colada 
 
Figura 4.2.10 Apoyo con 
descabece de pilas  
 
Figura 4.2.11 Apoyo con 
la zapata colada  
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 Para columnas: se rellenaba el contorno de la figura de la 
columna de un color para indicar que se estaba armando y 
colocando el acero de refuerzo, cuando la columna estaba 
colada se coloreaba completamente la columna como se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 Para capiteles: estos se coloreaban de un color cuando se 
colaban, además se rellenaba un cuadro por encima de la figura 
del capitel para indicar que el tope sísmico ya fue colocado. 
 
 
 
 
 
 
 
 Para la superestructura: En el caso del autor, su equipo de trabajo 
no era el que estaba realizando los trabajos de la superestructura, 
pero debido a que el enlace técnico era encargado por 
Viaducto completo, este tenía que reportar en el avance gráfico 
los trabajos ejecutados de la superestructura, los que se veían 
reflejados en el avance eran los siguientes: montaje de trabes, 
colado de diafragmas, colocación de tabletas, colado de losa, 
colocación de faldones y colado de banquetas, como se 
muestra a continuación:  
 
 
 
Figura 4.2.12 Apoyo con 
armado de columna  
 
Figura 4.2.13 Apoyo con 
columna colada 
 
Figura 4.2.14 Apoyo con 
capitel colado  
 
Figura 4.2.15 Apoyo con 
tope sísmico colocado 
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Estos avances gráficos se tenían que actualizar diariamente para poder 
tener un control exacto de la situación en campo, para esto el enlace 
técnico se basaba en los reportes de los residentes en campo, dos veces 
por semana, normalmente lunes y jueves estos avances se entregaban a 
la dirección de proyecto, dirección de construcción y gerente de 
planeación para que estos observaran y analizaran los avances en el 
Viaducto. 
 
Informe de acero 
El enlace técnico también tenía la tarea de realizar y entregar un informe 
del estatus del acero en el campo a las diferentes áreas de la empresa 
que al igual que el avance gráfico era dos veces por semana, este 
informe debía contener una tabla donde estuvieran en filas todos los 
apoyos y en columnas, el habilitador al que se le asignó el elemento, las 
fechas de entrega de planos de despiece por el habilitador, la 
autorización de nuestra área técnica y el porcentaje de acero 
entregado en campo del elemento, además se rellenaba de un color en 
cuyos elementos se estuviera trabajando y de otro color los elementos 
que estuvieran ya colados, se muestra como el autor realizaba este 
informe:  
 
 
Figura 4.2.16 Claro con 
trabes montadas  
 
Figura 4.2.17 Claro con 
diafragmas colados  
Figura 4.2.18 Claro con 
tabletas colocadas  
 
Figura 4.2.19 Claro con 
losa colada  
 
Figura 4.2.20 Claro con 
faldones colocados  
 
Figura 4.2.21 Claro con 
banquetas coladas 
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Figura 4.2.22 Ejemplo de informe de acero entregado el 02 de agosto de 2016 
Fuente: Elaboración propia 
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Dificultades que se le presentó al autor 
En esta área de las funciones del enlace técnico las dificultades 
principales eran, llevar el control de los elementos terminados, ya que al 
haber gran cantidad de elementos colados por día, era muy fácil que se 
originaran distracciones en cuestión de no tener registro de elementos ya 
colados por omisión del enlace técnico o por el residente a cargo del 
frente, para contrarrestar esto el enlace debía tener conocimiento de los 
frentes de trabajo en el tramo, y así poder darse cuenta cuando en un 
frente no se colaban elementos, preguntar al residente o 
superintendente la causa y así poder determinar si efectivamente no se 
habían colado elementos o fue omisión de alguna de las partes. 
Esta tarea de actualizar los avances de la obra es demasiado importante 
dentro de la empresa, ya que así, es del conocimiento del 
superintendente, gerentes y directores como se están ejecutando los 
trabajos, además se podía visualizar con cada uno de los avances 
gráficos entregaos la cronología de cómo fue se fue llevando el Viaducto 
de principio a fin.  
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3.3 Entrega de obra ejecutada y costos 
Obra ejecutada semanal 
El enlace técnico tenía la tarea de dar un informe detallado de la obra 
ejecutada de su viaducto a cargo, la obra ejecutada se entiende por el 
avance de obra obtenido y que se reflejaba con cantidades dentro de 
los conceptos cobrables a la dependencia con su respectivo precio 
unitario e importe, por la tanto, este archivo de obra ejecutada reflejaba 
las cantidades en avance y las cantidades de dinero que iban a ser 
presentados y posteriormente cobrados a la dependencia. 
Cada semana, los días sábados el enlace técnico debía entregar el 
reporte con la obra ejecutada de la semana y enviarlo vía correo 
electrónico a las diferentes áreas de la empresa. 
Dentro de estos conceptos del contrato de la empresa con la 
dependencia, se tenía que las pilas de 1.50 metros de diámetro se 
dividían en siete tipos que iban de acuerdo al peso en acero por metro 
lineal de la pila como se muestra en la siguiente tabla: 
Tipo de pila  Acero por metro lineal 
Pila tipo 1 Igual a 203 kg/m 
Pila tipo 2 Igual a 265 kg/m 
Pila tipo 3 Igual a 323 kg/m 
Pila tipo 4 Igual a 353 kg/m 
Pila tipo 5 Igual a 389 kg/m 
Pila tipo 6 Igual a 468 kg/m 
Pila tipo 7 Igual a 603 kg/m 
Tabla 4.3.1. Tipo de pilas de acuerdo a los conceptos de cobro a la dependencia. 
Fuente: Empresa 
En caso de que el acero fuera mayor a uno de los tipos, pero menor al 
consecuente, se utilizaba el menor, y el acero restante se incluía en un 
concepto aparte para poder cobrarlo a la dependencia. 
Los conceptos que se incluían dentro en la zapata eran en términos 
generales los siguientes: 
 Excavación a cielo abierto a máquina en cualquier zona 
 Plantilla de 10 cm de espesor de concreto de 100 kg/m2 
 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 
  Cimbra y descimbra en zapatas 
 Suministro, vaciado y vibrado de concreto 
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 Relleno con material de banco 
Los conceptos que generalmente se incluían en columnas y capiteles 
normales eran los siguientes: 
 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo 
 Cimbra y descimbra del elemento 
 Suministro, vaciado y vibrado de concreto. 
Además de estos, para los capiteles también se utilizaban principalmente 
los conceptos de: 
 Suministro y colocación de apoyo integral de neopreno 
 Suministro, transporte y colocación de tope sísmico 
 
Obra ejecutada mensual. 
El enlace técnico tenía la función de elaborar además del reporte de 
cada sábado, otro con la obra ejecutada del mes, del viaducto que le 
correspondía, que en el caso del autor como antes se ha mencionado 
era el Viaducto 1-C, esta obra ejecutada mensual se realizaba con corte 
al 25 de cada mes, y esta se normalmente se realizaba haciendo la suma 
de los avances de las semanas del mes para mostrar la cantidad de 
avance obtenido. 
Por lo tanto, visualmente en cada reporte mensual se mostraba los 
avances semanales, cada uno con el importe generado, y a final un par 
de columnas donde se mostraba la suma de las cantidades de las 
semanas y el importe de dichas sumas, en la parte superior se mostraba 
la suma de los importes, que esto en pocas palabras era lo que la 
empresa iba a cobrar por los trabajos realizados en el viaducto. Algo muy 
importante de los reportes de obra ejecutada era ver los números del 
origen de los trabajos a la fecha del corte del mes, por lo cual, se 
realizaba la sumatoria de la obra ejecutada del mes y la obra ejecutada 
de origen al mes anterior. 
Como ejemplo se muestra el archivo entregado por el autor en el mes de 
mayo de 2016: 
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Figura 4.3.1 Obra ejecutada entregada en mayo 2016 
Fuente: Elaboración propia 
  
Presupuesto Venta
Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe Cantidad Importe
Tren Interurbano Mexico - Toluca 4,539,089.4                8,131,443.3                  9,303,468.9                    12,435,634.1                  7,607,742.2                    42,017,377.9                  95,293,431.3                  
-                             -                               -                                -                                -                                -                                -                          -                                
LINEA EN ESTRUCTURA ELEVADA (VIADUCTOS) 4,539,089.43              8,131,443.29                9,303,468.91                  12,435,634.10                7,607,742.19                  42,017,377.91                -                          95,293,431.32                
CIMENTACION 11 Pilas 14 Pilas 13 Pilas 24 Pilas 12 Pilas 74 Pilas 164 Pilas
PILA DE CIMENTACION (P-01), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO D2,504.00                   8,061.10 20,184,994.40               -                             -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
PILA DE CIMENTACION (P-02), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO,17,460.00                9,147.44 159,714,302.40              140.00                   1,280,641.60              70.00                    640,320.80                   -                                154.00                  1,408,705.76                  -                       -                                364.00                           3,329,668.16                  1,113.00                  10,181,100.72                
PILA DE CIMENTACION (P-03), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO 67,380.00                10,163.69 684,829,432.20              163.00                  1,656,681.47              334.00                  3,394,672.46                266.50                     2,708,623.39                  437.50                  4,446,614.38                  343.00                  3,486,145.67                  1,544.00                        15,692,737.36                2,423.00                  24,626,620.87                
PILA DE CIMENTACION (P-04), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIM20,428.00                10,689.33 218,361,633.24              79.00                    844,457.07                 39.50                    422,228.54                   115.50                     1,234,617.62                  193.50                  2,068,385.36                  -                                427.50                           4,569,688.58                  1,317.00                  14,077,847.61                
PILA DE CIMENTACION (P-05), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL 2,736.00                   11,320.11 30,971,820.96               -                            -                       -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
PILA DE CIMENTACION (P-06), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIM3,049.00                   12,704.30 38,735,410.70               -                             -                       -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
PILA DE CIMENTACION (P-07), DE 1.50 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MA11,540.00                15,069.70 173,904,338.00              -                             48.50                    730,880.45                   97.00                       1,461,760.90                  80.00                    1,205,576.00                  80.00                    1,205,576.00                  305.50                           4,603,793.35                  1,158.50                  17,458,247.45                
PILA DE CIMENTACION (P-08), DE 1.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 M-                           11,471.19 -                              -                            -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
PILA DE CIMENTACION (P-09), DE 1.80 M. DE DIAMETRO, DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 M6,408.00                   13,258.37 84,959,634.96               -                            -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
Acero sobreavanzado (cuantia de proyecto es inferior a la indicada en el alcance del P.U.)lote 120,000,000.00 -                             -                               -                                -                                -                                -                                -                                0.00-                        59,104.18-                       
SUMINISTRO, HINCADO Y COLOCACION DE MICROPILOTE DE 225 MM. DE DIAMETRO, A BASE DE TUBO DE 127x12 DE ACERO N 80. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PLACAS DE CONEXION, PLANTILLAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, MANO DE OBRA, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CONTRATACIÓN CONSUMO Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M $ 2,368.47 $ 0.00 -                            -                              -                              -                             -                               -                              -                               -                         -                            
-                                -                          
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL (ZAPATAS) 1 Zapatas 3 Zapatas 3 Zapatas 2 Zapatas 4 Zapatas 13 Zapatas  25 Zapatas
EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, DE MATERIAL TIPO I Y II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE  AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, ASI TAMBIEN LA CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, TRASLADOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 512,042.70               76.88 39,365,842.78              -                            -                              -                                -                               -                             -                             -                              -                         -                              
EXCAVACION A CIELO ABIERTO, A MAQUINA, EN CUALQUIER ZONA, DE MATERIAL TIPO I Y II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, CONSIDERANDO EL M3 82,341.25                 69.45 5,718,599.81                -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
EXCAVACIÓN EN CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN EXPLOSIVOS. INCLUYE: CARGA Y TRANSPORTE A TIRO LIBRE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)  O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA, CONSIDERANDO EL ABATAMIENTO DEL NIVEL DE  AGUA FREATICO Y/O DE LLUVIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, OBRAS AUXILIARES PARA LA ESTABILIZACION DE CORTES DE EXCAVACION, EQUIPO CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA,  HERRAMENTA MENOR, ACARREOS, TRAZO Y NIVELACION LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 57.37 -                             -                            -                              -                                -                              -                              -                            -                                -                        -                              
 Excavación para el desplante de estructuras. No incluye el acarreo de los sobrantes fuera de la obra. M3 350,000.00               41.37 14,479,500.00               -                             -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
Suministro y fabricación de suelo cemento autocompactable de resistencia f'c=10 kg/cm2, elaborado con material producto de la excavación, TMA de 2'' de diámetro, cemento portland y agua en la dosificación indicadaM3 245,000.00              246.60 60,417,000.00              -                          -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
Carga y acarreo de sobrantes a banco de desperdicio. Incluye  las regalias del banco de desperdicio indicado por la DependenciaM3 105,000.00              35.52 3,729,600.00                -                             -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M2 75,263.21                99.82 7,512,773.62                52.50                    5,240.55                    157.50                  15,721.65                   176.40                    17,608.25                     84.02                    8,386.88                      102.38                  10,219.57                      572.80                        57,176 90                      1,165.70                  116,360.17                     
SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 ( 1 1/2") SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.KG 30,966,889.00            17 53 542,849,564.17              29,445.81              516,185.05                 98,661.02           1,729,527.68               84,894.13               1,488,194.10                  48,700.20             853,714.51                     72,933.66             1,278,527.06                 334,634.82                   5,866,148.39                 723,230.43           12,678,229.44               
CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION, ACABADO COMUN, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M2 77,660.00                 182.99 14,211,003.40               66.70                    12,205.43                 200.10                 36,616.30                    212.52                  38,889.03                      110.73                 20,262.48                       187.03                34,224.62                      777.08                         142,197.87                   1,553.10                 284,201.77                    
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, BOMBEABLE, EN ZAPATAS, CONTRATRABES, DADOS, TRABES DE LIGA Y LOSA DE CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 164,669.00                1,632.18 268,769,448.42              120.00                 195,861.60               358.42                 585,005.96                  404.22                    659,759.80                    175.00                 285,631.50                    316.20               516,095.32                    1,373.84                       2,242,354.17                 2,730.84                 4,457,222.43                
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=400 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIAM3 120.75                      1,973.39 238,286.84                    -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 329,365.01               219.71 72,364,786.35               -                            -                              -                             -                               -                              -                               -                              -                      -                             
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE TIPO MT PARA BLOQUES TÉCNICOS, CON MENOS DEL 2% DE CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA, SIN CONTENIDO DE SULFATM3 5,805.79                   327.53 1,901,570.40              -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE TIPO MG PARA BLOQUES TÉCNICOS, CON MENOS DEL 2% DE CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA, SIN CONTENIDO DE SULFATOM3 10,322.20                 327.53 3,380,830.17               -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (TIPO I Y II) AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (SCT), EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, COMPACTADO AL 90 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO, MEDIDO EN SITIO, POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 82,341.25               72.39 5,960,683.09                -                           -                              -                              -                             -                              -                              -                              -                       -                               
-                                -                          
ESTRUCTURA ELEVADA (COLUMNAS) 3 Columnas 1 Columnas 7 Columnas 2 Columnas 1 Columnas 14 Columnas 22 Columnas
SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.KG 13,132,114.00            17 53 230,205,958.42              5,186.30-                90,915.84-                   1,034.57              18 136.01                     12,808.48               224,532.65                    4,188.99                73,432.99                      2,173.18               38,095.85                     5,018.92                    263,281.67                    41,865.45              733,901.34                    
SUMINISTRO, COLOCACION Y POSTENSADO DE CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE KG 1,590.65                 43.46 69,1 9.65                   -                             -                       -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M2 145,373.00               306.31 44,529,203.63               103.42                 31,677.35                  39.86                   12,208.90                     296.47                     90,811.73                      82.61                    25,304.27                     43.83                    13,425.57                      566.18                          173,427.82                    887.82                   271,946.67                    
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN COLUMNAS DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 40,159.14                 1,565.74 62,878,771.86               55.60                   87,055.14                 21.85                   34,203.98                    160.00                    250,518.40                     44.39                   69,503.20                       23.86                  37,358.56                     305.70                         478,639.28                     478.62                   749,387.04                    
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA M3 11,167.22                  1,584.00 17,688,876.48               -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=400 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA M3 47.36                       2,197.75 104,085.44                    -                           -                               -                                -                                -                                -                                -                                -                          -                                
-                                -                          
ESTRUCTURA ELEVADA DE CONCRETO (CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION)  Capitel 2 Capitel 2 Capitel 1 Capitel 1 Capitel 6 Capitel 26 Capitel
SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, DEL No.3 (3/8") AL No. 12 (1 1/2"), EN CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, PRUBAS DE LABORATORIO, GANCHOS, TRASLAPES, CONECTORES ROSCADOS, CUERDAS EN VARILLAS PARA ACERO DE REFUERZO DEL No.10 (1") Y No. 12 (1 1/2"), SILLETAS, SEPARADORES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.KG 10,216,739.            $17.53 $ 79,099,434.67 -                           16,101.92            282,266.66                  16,101.92               282,266.66                    8,050.96               141,133.33                    8,050.96              141,133.33                     48,305.76                      846,799.97                    09,324.96            3,669,466.55                  
SUMINISTRO, COLOCACION Y POSTENSADO DE CABLES ACERO DE PRESFUERZO fpu=18,600 KG/CM2 , GRADO 190 (270K), DE CUALQUIER DIÁMETRO, CON LA TENSIÓN QUE SE INDIQUE EN PROYECTO, CONSIDERANDO DUCTOS Y ANCLAJES, EN DINTELES DE PORTICOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.KG 168,210.50              $45.64 $7,677,127.29 -                             -                             -                               -                               -                               -                              -                               -                          -                               
SUMINISTRO, COLOCACION Y POSTENSADO DE VARILLA TTIPO MKY Ó SIMILAR, F'Y=10,500 KG/CM2, DEL No.13 (1 5/8") DE DIÁMETRO, ENTRE VIGAS DE VIADUCTO CONTINUO, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, CONECTORES ROSCADOS PARA UNIÓN ENTRE VARILLAS, TUERCAS, ARANDELAS, PLACAS DE ANCLAJE, VAINAS, MANO DE OBRA, PRUBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.KG 13,982.91                $40.82 $570,782.39 -                            -                              -                               -                               -                               -                               -                               -                        -                              
CIMBRA Y DESCIMBRA EN CABEZALES, DINTELES DE PORTICOS Y BASES DE NIVELACION DE SUPERESTRUCTURA, ACABADO APARENTE - ESPEJO, SECCIONES DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOLDES Y OBRA FALSA A BASE DE MADERA O METALICA, CHAFLANES, DESMOLDANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M2 43,655.00                $654.88 $28,588,786.40 -                            84.64                  55,429.04                    84.64                     55,429.04                    42.32                   27,714.52                      42.32                   27,714.52                      253.92                         166,287.13                   1,100.32                720,577.56                    
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=300 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN CABEZALES Y DINTELES DE PORTICOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 28,948.86                  $1 549.38 $44,852,784.71 -                           50.00                    77,469.00                     50.00                       77,469.00                      25.00                    38,734.50                     25.00                   38,734.50                      150.00                          232,407.00                   650.00                    1,007,097.00                
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=350 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN CABEZALES Y DINTELES DE PORTICOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 1,576.33                   $1 768.27 $2,787,377.05 -                           -                               -                               -                              -                               -                               -                             -                         -                            
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, F'C=400 KG/CM2, PREMEZCLADO, TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM., RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO, BOMBEABLE, EN CABEZALES Y DINTELES DE PORTICOS, DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 49.57                       $1 929.17 $95,628.96 -                           -                               -                               -                              -                               -                               -                             -                         -                            
SUMINISTRO, VACIADO Y VIBRADO DE MORTERO DE CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO Y RETRACCIÓN COMPENSADA DE F'C=450 KG/CM2, TIPO IBERSEC LEVEL 01 O SIMILAR, DE AL MENOS 1CM DE ESPESOR, EN BASES DE NIVELACION DE CABEZALES DE SUPERESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MEMBRANA DE CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA CONSIDERANDO LOS TIEMPOS EN ACTIVO, EN ESPERA Y RESERVA, EQUIPO, HERRAMENTA MENOR, ACARREOS Y ELEVACIONES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION A CUALQUIER ALTURA Y A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.M3 256.72                      $24,703.87 $6,341,977.51 -                           -                             -                               -                               -                              -                               -                             -                          -                             
del 07 al 13 de Mayo-16 del 14 al 20 de Mayo-16 Origen al 25 de Mayo-1626 al 30 de Abril-16 del 01 al 06 de Mayo-16 del 21 al 25 de Mayo-16 may-16
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Las cantidades reflejadas en la obra ejecutada eran calculadas por 
medio de generadores que alimentaban a esta hoja resumen, cabe 
destacar se debía colocar las cantidades teóricas de proyecto, aunque 
en la realidad fueran mayores, esto es debido a que la dependencia 
pagada de acuerdo a proyecto, en caso de que existiera una razón 
justificada por la cual se incrementó la cantidad de algún concepto este 
podía entrar en conciliación. 
Las cantidades eran obtenidas de acuerdo a lo siguiente: 
 Las pilas se cobraban por ml, el cual esto ya incluía la perforación, 
el acero y el concreto, se cobraba de acuerdo a la longitud de 
pila (lp) que decía el informe geotécnico del proyectista, esto no 
consideraba la longitud de descabece. 
 Dentro de las zapatas, en el concepto de excavación se 
calculaba lo teórico, dejando 0.5 metros de más a cada lado de 
la zapata y 0.20 metros de profundidad de más, después de unos 
meses se conseguía lo real conciliado con la supervisión, que 
normalmente era muy similar al teórico; para el concepto de 
plantilla se calculaba los metros cuadrados del área de la zapata 
restándole el área de las pilas; para el acero, la empresa que 
habilitaba el acero, elaboraba planos de despieces que eran 
aprobados por el área técnica de nuestra empresa, en estos 
planos de despiece se calculaba la cantidad de acero que 
llevaba la zapata; en el concepto de cimbra se consideraba la 
teórica de acuerdo a las medidas de la zapata, su perímetro por 
la altura; para el concreto al igual se calculaba el teórico, el área 
por la altura para obtener el volumen de la zapata, a esta se le 
descontaba el porcentaje del volumen de acero, este 
normalmente era entre 2% y 5%; el relleno así como la excavación 
se calculaba teóricamente y tiempo después se reflejaba lo 
conciliado con la supervisión, los datos producto de la conciliación 
era obtenidos gracias al departamento de topografía. 
 Para las columnas del viaducto 1-C, los conceptos que se utilizaron 
fue el suministro, habilitado y armado de acero, que al igual que 
las zapatas se obtenía de acuerdo al plano de despiece; el 
cimbrado era un concepto diferente al de las zapatas, ya que esta 
era cimbra modular, la cantidad era la teórica, el perímetro de la 
columna por su altura; para calcular la cantidad del suministro y 
colocación de concreto, se multiplicaba el área de la columna por 
su altura. 
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 En los capiteles, había más diversidad de conceptos, en el acero 
al igual que los demás se cuantificaba de acuerdo los planos de 
despiece, para estos debido que eran grupos iguales de capiteles 
y llegaban armados a campo, se utilizaba un mismo plano de 
despiece para cada tipo de capitel, los casos diferentes a estos 
fueron los pórticos, estos se elaboraron los planos cada uno de 
acuerdo a sus medidas, además del capitel especial de dos fustes 
en el apoyo 1C-215; para el concepto del cimbrado y el de 
concreto se cuantificaba conforme a las caras del capitel y se 
calculaba el área y el volumen respectivamente, es importante 
destacar que existía conceptos diferentes para el concreto que 
dependía de la resistencia que pidiera el proyecto, para los 
pórticos había otros dos conceptos que se calculaban de acuerdo 
al proyecto: la barras de alta resistencia y el acero de presfuerzo 
que estos tenían. 
Los reportes mensuales debían ser firmadas y avaladas por el gerente del 
viaducto, a continuación se muestra la tabla de la obra ejecutada con 
corte al 25 de enero de 2017, cabe resaltar que se consideraba “origen” 
a partir del 01 de marzo de 2016, cuando sucedió la separación de 
consorcio, en esta información se cuenta con los datos completos del 
Viaducto 1-C, del apoyo 1C-111 al 1C-219, considerando la subestructura 
y superestructura, excluyendo lo relacionado a las trabes y a la 
fabricación de las tabletas de la prelosa, ya que estos se llevaban en un 
diferente control. 
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Figura 4.3.2 Avance para cobro a la dependencia del Viaducto 1-C del apoyo 111 al 219 con corte al 25 de enero de 2017 
Fuente: Elaboración propia 
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Por ser del posible interés del lector, se realiza una tabla ilustrativa de lo que fue el cobro de un 
apoyo promedio del Viaducto 1-C, para esto se ejemplificará con el apoyo 1C-161, el cual era un 
apoyo de 4 pilas de 38.50 metros de longitud de pila, tipo 2B con un peso de acero de 13,056.17 
kg por pila, zapata y columna tipo 2, un peso del acero de la zapata de 29,461.41 kg, una altura de 
columna de 5.991 metros, un peso de su revestido de acero de 2,203.79 kg y un capitel tipo 2. 
Las cantidades para pilas son las siguientes: 
 
Tabla 4.3.2 Cantidades para cobro de las pilas de apoyo 1C-161 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las cantidades para la zapata son las siguientes: 
 
Tabla 4.3.3 Cantidades para cobro de la zapata de apoyo 1C-161 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las cantidades de la columna son los siguientes: 
 
Tabla 4.3.4 Cantidades para cobro de la columna de apoyo 1C-161 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las cantidades de los capiteles son las siguientes:  
 
Tabla 4.3.5 Cantidades para cobro del capitel de apoyo 1C-161 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Pilas Longitud de pila (m) Acero (kg) Densidad de acero (kg/m) Tipo de pila
Pila A 38.50 13,056.17 339.12 Pila 3
Pila B 38.50 13,056.17 339.12 Pila 3
Pila C 38.50 13,056.17 339.12 Pila 3
Pila D 38.50 13,056.17 339.12 Pila 3
Suma 154.00
Concepto Formula Unidad Cantidad 
Excavacion 8.5 m x 8.0 m x 2.5 m m3 170.00
Plantilla 7.5 m x 7.0 m - (4 x 1.77 m2) m2 45.42
Acero - kg 29,461.41
Cimbra ((7.5 m + 7.0 m) x 2) x 2.3 m m2 66.70
Concreto 7.5 m x 7.0 m x 2.3 m m3 120.75
Relleno 8.5 m x 8.0 m x 2.5 m - 120.75m3 m3 49.25
Concepto Formula Unidad Cantidad 
Acero - kg 2,203.79
Cimbra 7.44 m x 5.991 m m2 44.57
Concreto 4.0 m2 x 5.991 m m3 23.96
Concepto Formula Unidad Cantidad 
Acero - kg 8,483.11
Cimbra - m2 42.32
Concreto - m3 25.00
Topes sismicos 722.49 kg x 2 kg 1444.98
Neoprenos (149.80 + 45.90 + 10.24) dcm3 dcm3 205.94
Rol profesional 
70 
 
Por lo tanto, obteniendo las cantidades por elemento, se puede calcular 
el monto a cobro por un apoyo en subestructura, y este es el siguiente: 
 
Tabla 4.3.6 Precio de la subestructura del apoyo 1-C 161 para cobro  
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el ejemplo anterior se muestra que un aproximado de $2,749,774.37 
era el costo para la dependencia la ejecución de un apoyo del Viaducto 
1-C. Todos estos cálculos eran funciones del enlace técnico. 
Costos mensuales  
Cuando en la empresa se hablaba de costos se entendía como la 
cantidad de dinero que gastaba la empresa para poder realizar 
correctamente los trabajos de la obra, estos trabajos se dividían en: 
 Empresas subcontratadas: ya sea de empresas dedicadas a la 
perforación, empresas dedicadas a la obra civil, habilitar acero, 
suministro de acero, concreto, etc. 
 Personal por administración:  Personas que la empresa contrataba 
directamente para realizar trabajos. 
Concepto Unidad Cantidad P.U. Importe
1,565,208.26$ 
PILA DE CIMENTACION (P-03) M 154.00 10,163.69$ 1,565,208.26$ 
754,173.83$     
EXCAVACION A CIELO ABIERTO M3 170.00 76.88$          13,069.60$       
PLANTILLA DE 10 CM. DE ESPESOR M2 45.42 99.82$          4,533.82$          
ACERO EN ZAPATAS KG 29,461.41 17.53$          516,458.52$     
CIMBRA Y DESCIMBRA EN ZAPATAS M2 66.70 182.99$       12,205.43$       
CONCRETO EN ZAPATAS M3 120.75 1,632.18$    197,085.74$     
RELLENO DE ZAPATAS M3 49.25 219.71$       10,820.72$       
89,799.81$       
ACERO EN COLUMNAS KG 2,203.79 17.53$          38,632.44$       
CIMBRA Y DESCIMBRA EN COLUMNAS M2 44.57 306.31$       13,652.24$       
CONCRETO EN COLUMNAS M3 23.96 1,565.74$    37,515.13$       
340,592.47$     
ACERO EN CAPITEL KG 8,483.11 17.53$          148,708.92$     
CIMBRA Y DESCIMBRA EN CAPITELES M2 42.32 654.88$       27,714.52$       
CONCRETO EN CAPITEL M3 25.00 1,549.38$    38,734.50$       
COLOCACION DE TOPES SISMICOS KG 1,444.98 33.49$          48,392.38$       
COLOCACION DE NEOPRENOS DCM3 205.94 374.10$       77,042.15$       
2,749,774.37$ 
Pilas
IMPORTE TOTAL
Capitel
Columna
Zapata
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 Almacén: Los materiales, herramientas, etc. que se solicitaba para 
cumplir con las tareas necesarias en la obra. 
 Acarreos: Este era el costo por transportar el material de campo a 
algún banco de tiro o el suministro de material del banco de tiro 
al campo. 
 Maquinaria: Todo el costo por la maquinaria usada en la 
construcción de esta obra, existía empresas arrendadoras y 
maquinaria de la propia empresa.  
Para diferenciar los costos de acuerdo al tipo de trabajo y al tipo de 
elemento que se estaba ejecutando, existía una serie de claves para 
cada uno de estos trabajos, existían claves para el costo directo e 
indirecto, del costo directo se dividía en los viaductos, en el Viaducto 1-
C este era el siguiente: 
 
Figura 4.3.3 Centros de costos del Viaducto 1-C 
Fuente: La empresa 
 
El reporte de los costos se realizaban los días posteriores al 25 de cada 
mes, que era la fecha de corte al igual que la obra ejecutada mensual, 
dichos reportes se hacían elaborando una hoja de Excel por cada 
empresa subcontratista con el catálogo de conceptos de su contrato 
con sus precios unitarios, parecido a una estimación, en estas hojas todas 
las cantidades ejecutadas se colocaban de acuerdo a origen de sus 
trabajos, esto se lograba gracias a los reportes diarios de los residentes, 
además de un concentrado que el autor elaboró y actualizaba día con 
día, por lo cual, esta hoja consistía en cuatro partes principales, en la 
primera parte se colocaba el centro de costos, el concepto y el precio 
unitario, en la última parte se situaba la cantidad ejecutada a origen, en 
la segunda se ubicaba la cantidad a origen del mes anterior, es decir se 
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copiaba las cantidades del archivo de origen del mes anterior y en la 
tercera parte se colocaba las cantidades del periodo del mes, que se 
calculaba restándole a la cantidad de origen la cantidad de origen del 
mes anterior. Se muestra un ejemplo del archivo del 25 de mayo de 2016 
una hoja de un subcontratista: 
 
Figura 4.3.4 Ejemplo de hoja de Excel con los costos de una empresa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este archivo por lo tanto consistía en numerosas hojas de Excel, y en este 
ejemplo del reporte entregado del 25 de mayo consistía en las siguientes 
hojas de Excel:  
 Hojas de empresas subcontratistas:  
o Perforistas: 7 empresas. 
o Descabece de pilas: 1 empresa. 
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o Obra civil (armado de acero, cimbrado y colado de 
elementos): 4 empresas. 
o Suministro de acero: 4 empresas. 
o Habilitado de acero: 4 empresas. 
o Suministro de concreto: 3 empresas. 
o Suministro de cimbra modular: 2 empresas. 
o Suministro de topes sísmicos: 1 empresa. 
o Colocación de neoprenos: 1 empresa. 
o Suministro de barras de alta resistencia: 1 empresa. 
 Hoja donde se muestra los costos de los acarreos 
 Hoja donde se refleja el costo de las pipas de agua. 
 Hoja donde se reflejaban los costos del personal por administración 
a costo directo. 
 Hoja donde se incluía lo proveniente a los costos de las salidas del 
almacén  
 Hojas donde venía por arrendatario los costos de la maquinaria. 
o Maquinaria de la empresa: equipo mayor y equipo menor. 
o Maquinaria de empresas subcontratadas: 7 empresas 
 Hojas donde se muestra el costo del diesel suministrado. 
Los datos de maquinaria, diesel, almacén, acarreos y pipas de agua eran 
brindados por los departamentos correspondientes de la empresa. 
Este reporte tan detallado como se ha mencionado antes, era posible 
gracias a un concentrado de datos que el autor actualizaba día con día 
con los reporten que hacían los residentes con cada colado y además 
con el estudio del proyecto para conocer las cantidades teóricas y de 
cobro para la dependencia, este concentrado se dividía de acuerdo a 
cada elemento y como ejemplo se muestra un fragmento del archivo de 
las pilas: 
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Tabla 4.3.7 Archivo realizado por el autor para el control de los costos del Viaducto 
Fuente: Elaboración propia 
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Balance mensual 
Ya con estos dos reportes realizados, de la obra ejecutada para cobro a 
la dependencia y los costos, que era lo que gastaba la empresa en 
realizar los trabajos, se hacía un balance y una comparativa del avance 
y el costo generado por en el mes y a origen, y se calculaba la ganancia 
de la empresa, para esto, el monto calculado para cobro a la 
dependencia se dividía entre 1.20 para deducir el monto relacionado a 
costo indirecto, utilidad, etc., y dejar en comparativa lo ganado a costo 
directo contra el gasto de la empresa igualmente a costo directo, 
dividiéndolos, en  el caso del Viaducto 1-C, el balance fue positivo ya 
que se obtuvo en promedio un balance de 1.05 en beneficio a la 
empresa. 
Se muestra como ejemplo el balance de las zapatas y columnas del mes 
de octubre de 2016: 
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Figura 4.3.5 Balance avance – costo de octubre 2016 
Fuente: Elaboración propia 
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Obra ejecutada total 
 
Una labor importante del autor como enlace técnico del Viaducto 1-C, 
era el cálculo de la obra ejecutada total de viaducto, esto para conocer 
la cantidad de dinero para cobrar a la dependencia, para estos fines se 
tuvo que realizar generadores de todas las pilas, zapatas, columnas y 
capiteles, calculando el acero de acuerdo a proyecto, ya que aún no 
se realizaban los planos de despieces por elemento, este se verificaba 
con el paso de los reportes mensuales para comprobar que se estuviera 
en lo correcto con el porcentaje de avance. 
Otra labor importante fue el de realizar el cierre de la obra ejecutada del 
viaducto, esto fue una vez concluida toda la obra en el mes de febrero 
del 2017, el cierre se llevó a cabo en el mes de junio del mismo año, este 
fue de suma importancia debido a que esto refleja la cantidad de dinero 
cobrado a la dependencia, y esto se verificó con el departamento de 
estimaciones, para comprobar que lo plasmado por el autor fue lo que 
exactamente se cobró. Esto se realizó en el mes de junio por solicitud de 
la dirección debido a que los precios unitarios de los conceptos del 
catálogo se iban actualizados de acuerdo a los reclamos ganados que 
realizaba la empresa a la dependencia y a los precios extraordinarios 
autorizados por parte de ella. 
 
 
Dificultades que se le presentaron al autor 
Este tema de la obra ejecutada y costos era sin duda uno de los temas 
de mayor relevancia para el enlace técnico, ya que sus informes eran los 
que se consideraban para hacer el balance de esta obra a nivel 
consorcial, además, en la parte de los costos, los informes servían para 
dar a conocer a la parte de contabilidad la cantidad de dinero que se 
le iba a pagar a cada empresa y tener programado un fondo de recursos 
destinado a cada uno de ellos. Las dificultades que se presentaban eran 
principalmente: 
 Tener organizadamente el concentrado de los colados de los 
elementos, saber qué empresa exactamente realizó los trabajos y 
las cantidades de estos, para poder realizar de mejor forma y más 
fácilmente el reporte de costos. 
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 En enlace debía estar actualizado en el tema de los precios 
extraordinarios y reclamos, estas actualizaciones llegaban por 
medio de correo electrónico, se debía revisar y en caso de 
encontrar precios que afectaran la obra ejecutada, realizar una 
deductiva de la cantidad con el viejo precio y hacer una aditiva 
de la misma cantidad con el nuevo precio. 
 Después de finalizado los trabajos en el Viaducto, se hacía una 
comparativa de lo mostrado por el enlace y lo realmente cobrado 
por el área correspondiente de la empresa, el enlace debía tener 
un amplio conocimiento de su viaducto para poder argumentar el 
cobro de las diferencias que se tenían con el departamento de 
estimaciones.      
 Se debía tener los contratos de todos los subcontratistas para 
conocer sus precios unitarios por conceptos, además contar con 
todos los planos de despiece para obtener los kilogramos de acero 
de los elementos. 
 Con respecto al personal por administración, se necesitaba saber 
a qué se estaban dedicando por semana, para colocar el costo 
en el correcto centro de costos. 
 En relación a la maquinaria, el enlace tenía conocimiento sobre las 
unidades que estaban en su frente, porque, aunque estos reportes 
de maquinaria los entregaba el departamento correspondiente, 
existía ocasiones donde estaban erróneos por lo cual, se podía 
cargar un costo que no era del viaducto. 
 Para el suministro del acero, de la empresa que suministraba el 
acero pasaba directo a la empresa que lo habilitaba, por lo cual, 
no existía un control exacto de en un elemento, que varillas se 
ocupaba de una empresa suministradora y que varillas de otras, 
esto en si, no es problema para la construcción, pero para los 
costos si, debido a que el kilogramo de suministro del acero variaba 
en precio dependiendo la empresa, por lo tanto, el enlace 
calculaba en porcentaje, la cantidad de acero suministrado por 
cada empresa a cada habilitador y manejar en porcentaje los 
diferentes precios unitarios de acuerdo a los kilogramos habilitados 
de acero.  
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3.4 Planeación de los trabajos 
Para poder implementar una mejor forma de trabajo y visualizar las 
necesidades en construcción para poder cumplir en tiempo y forma los 
trabajos de acuerdo a lo convenido con la dependencia, se necesitaba 
realizar diversos programas de trabajo de los diferentes suministros y 
recursos. Los cuales se pueden sintetizar en los siguientes: 
Programa diario de concreto 
Una función que estaba dentro de las actividades diarios del enlace 
técnico era el de enviar el programa de colados del siguiente día laboral, 
para conocer los colados del día posterior, estos programas se realizaban 
en conjunto con el superintendente o en su defecto con los distintos 
residentes de cada frente, el enlace técnico debía conocer a fondo el 
proyecto para saber tanto la resistencia, el agregado y los aditivos a 
utilizar estos programas incluían:  
 El código de concreto. 
 La hora aproximada del colado. 
 El volumen de concreto a utilizar. 
 La resistencia a utilizar. 
 Tipo de agregado. 
 Elemento a colar y su ubicación. 
 Aditivos a utilizar para el colado. 
Los programas diarios de concreto se enviaban vía correo electrónicos 
normalmente a las 17:00 horas a los encargados del concreto por parte 
de la empresa, así como al encargado de calidad y seguridad para que 
ellos se estuvieran al tanto del colado. A continuación, se muestra como 
ejemplo el programa del día 24 de junio del 2016, enviado un día antes: 
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Figura 4.4.1 Programa diario de concreto del 24 de junio de 2016 
Fuente: Elaboración propia 
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Programa quincenal de colados y acero. 
En enlace técnico tenía la labor de realizar quincenalmente programas 
en tres principales ramas: 
 Programa quincenal para la llegada de acero habilitado en sitio. 
 Programa quincenal de colados en Excel. 
 Programa quincenal de colados en Project. 
 Pendientes del Viaducto.  
Estos programas eran solicitados por la dirección de construcción los días 
viernes para llevar un seguimiento de la obra. Los programas de la 
llegada de acero se tenían que hacer previendo el acero para poder 
cumplir con el colado del elemento. 
Estos programas el enlace técnico lo hacía con colaboración del 
gerente del viaducto, y para este fin y mayor facilidad el autor imprimía 
el avance grafico para observar la ubicación de las perforadoras y así 
poder determinar sus futuros movimientos dentro de las semanas de 
programación.  
A continuación, se muestra un ejemplo del programa quincenal de 
colados en Excel: 
 
Figura 4.4.2 Programa quincenal de colados del 23 de mayo al 04 de junio de 2016 
Fuente: Elaboración propia 
Lunes 23 Martes 24 Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 Sábado 28 Lunes 30 Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 02 Sábado 03
140 B 140 A 139 C 139 B 139 A 140 D
145 143 141 147 142 136 137
146 144 145 143 141 147
146 145 144 143
VIADUCTO 1-C
P
I
L
A
S
Z
A
P
A
T
A
S
C
O
L
U
M
N
A
S
C
A
P
I
T
E
L
E
S
Semana del 23 al 28 de mayo Semana del 30 de mayo al 04 de junio
Programacion del 23 de mayo al 04 de junio  de 2016
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Programa para habilitadores 
En el aspecto del acero habilitado, el enlace tenía la función de asignar 
los trabajos a ejecutar a las empresas habilitadoras de acuerdo al 
desempeño de cada una de estas. Además, después de haber asignado 
un elemento o un apoyo a la empresa habilitadora para su suministro estar 
en contacto con esta y verificar constantemente los trabajos de esta y 
que el acero llegara al campo en el tiempo convenido, para poder así 
cumplir con lo estipulado dentro de los programas elaborados.   
Para este fin, cada mes aproximadamente se convocaba a juntas con los 
representantes de las empresas habilitadores para establecer programas 
y fechas compromiso de entrega, tanto de los planos de despieces como 
su posterior habilitado y llegada a campo. Para una mayor comprensión 
de la situación del Viaducto además de las fechas se establecían las 
entregas por prioridades de acuerdo a las necesidades de la obra. 
En el caso del Viaducto 1-C en el tramo de correspondiente a la empresa, 
cuatro empresas realizaban las tareas del habilitado de acero, 
correspondía al enlace técnico asignar elementos de acuerdo a su 
rendimiento y desempeño tanto en calidad y tiempo de respuesta. 
 
 
Programa de perforadoras y frentes de trabajo 
Antes de hablar de esta labor del enlace técnico es importante señalar 
que ante la dependencia existía un programa de ejecución de los 
trabajos, así como fecha de culminación de los diferentes viaductos, 
cada determinado tiempo la empresa conciliaba este programa ante la 
supervisión para determinar si por razones ajenas a la empresa se 
detuvieron trabajos o se tomaban mayores aplazamientos de las tareas y 
por lo tanto el programa convenido se modificaba. 
Teniendo como base este programa convenido con la dependencia una 
tarea importante del enlace técnico era el de realizar junto con el gerente 
tanto al principio de la obra como en lapsos determinados de tiempo una 
serie de programas para determinar los recursos necesarios para culminar 
los trabajos en el tiempo establecido. Los recursos que se preveían eran 
los siguientes: 
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 Número de perforadoras necesarias 
 Maquinaria necesaria 
 Frentes de trabajo necesarios en la realización de la obra civil 
 Determinar los turnos de trabajo necesarios 
 Era importante verificar constantemente el programa y hacer cortes a los 
días para analizar si se iba adelantado, de acuerdo al programa o 
atrasado y en el caso de este último consultarlo con los ingenieros 
residentes, superintendentes y el gerente del tramo para determinar las 
acciones necesarias para solucionar el atraso.  
Se realizaban otros tipos de programas ocasionalmente cuando así lo 
requería la dirección de proyecto, como puede haber sido: 
 Programas con costos 
 Programas de ciertas actividades específicas, en el cual se 
mandaban a la dependencia como fue: 
o Programa del cierre del paso a desnivel de la Av. Torres y la 
Av. Comonfort en sentido a la Ciudad de México, esto para 
los trabajos de los apoyos 1C-124 y 1C-125. 
o Programa para el cierre del retorno de la Av. Comonfort en el 
cruce con la Av. Torres, esto para la colocación de los apeos 
para el montaje de las trabes continuas del claro 1C-113 al 
1C-116. 
 
Dificultades que se le presento al autor 
En el caso de la programación de los trabajos el autor presento diferentes 
dificultades que pueden resumir en las siguientes: 
 En el caso de la programación diaria de concreto, calcular el 
volumen del elemento a colar también el estar informado de la 
resistencia de cada elemento, así como los aditivos que llevaba 
cada colado, por otra parte, el diariamente consultar con los 
residentes o superintendentes las horas para los colados.  
 Para realizar los programas quincenales, era necesario contar con 
el conocimiento previo de los rendimientos de las perforadoras que 
estaban en los distintos frentes, así como conocer si existían algún 
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conflicto como falta de acero, maquinas descompuestas, 
problemas que hicieran más tardado de lo normal los trabajos, todo 
esto para programar con mayor exactitud los programas. 
 La dificultad que representaba los programas para los habilitadores 
no eran el realizarlo en si, más bien era como se ha dicho antes, el 
estar en constante comunicación con la intención de presionar a 
las empresas habilitadores para que se entregara los planos de 
despiece y el acero en campo en los días en que se necesitara, 
esta comunicación se hacía por medio de llamadas telefónicos, vía 
correos electrónicos o en el último de los casos citándolos a las 
oficinas de la empresa. 
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3.5 Requisiciones 
Materiales 
El enlace técnico tenía la función de elaborar requisiciones a la empresa 
de materiales, equipo o herramienta que se necesitaba en campo, estas 
eran solicitadas por los residentes o el superintendente al enlace técnico, 
cabe destacar que estas debían tener una anticipación de por lo menos 
una semana para dar tiempo a la empresa de cotizar lo solicitado a 
diversas empresas y elegir la mejor opción al costo más bajo, por lo cual,  
se debía tener un programa para poder ver las necesidades en campo a 
tiempo y evitar rezagos por la llegada tardía de los suministros de 
materiales. 
Estas requisiciones debían estar firmadas por el enlace técnico quien 
elaboro la requisición, firmadas y aprobadas por el gerente del Viaducto, 
el director de construcción y el administrador de la obra y después de 
estas aprobaciones, estas eran enviadas al encargado de almacén para 
elaborar el formato de la orden de compra, que era cotizada por el área 
correspondiente de compras de la empresa.  
Después de que el material solicitado llegaba a nuestro almacén, el 
encargado del almacén se lo hacía saber al enlace técnico por correo 
electrónico, y este a su vez, por teléfono al superintendente, para que 
pasase por el material, equipo o herramienta al almacén y lo llevara al 
campo.  
Se muestra como ejemplo una requisición solicitada por el enlace 
técnico: 
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Figura 4.5.1 Ejemplo de requisición de material 
Fuente: Elaboración propia 
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Contratos 
Para el tema de los contratos el enlace técnico tenía la tarea de elaborar 
la solicitud de contrato de aquellas empresas que fueran a trabajar en 
los distintos frentes del Viaducto, para esto el enlace debía elaborar tres 
archivos para cada nuevo contrato. En el caso de que el contrato 
finalizara por tiempo o por cantidades o ambas al igual como en un 
contrato se tenían que elaborar estos archivos que son los siguientes: 
 Solicitud de contrato: Este oficio contenía el nombre de la 
empresa a quien se le hacia el contrato, tipo de contrato, 
conceptos generales (perforación, obra civil, acero de presfuerzo, 
etc.), fecha de inicio de contrato y fecha de culminación, 
gerencia que lo solicita, entre otros. 
 Catálogo de conceptos: Como su nombre lo dice, contenía el 
catálogo de conceptos por el cual iba a ser contratada la 
empresa, parecido a una requisición de material, donde incluía el 
concepto, la unidad y la cantidad. 
 Programa de ejecución de los trabajos: En el programa se 
mostraba el catálogo de conceptos con las cantidades a ejecutar 
por semana por todo el tiempo de contrato. 
Estos oficios debían estar firmados por los directivos de la empresa y ya 
estando firmados se le entregaba al área de subcontratos para que le 
dieran seguimiento hasta llegar a la firma del contrato con la empresa. 
 A continuación, se muestra un ejemplo de un programa para una 
adenda a un subcontratista: 
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Figura 4.5.2 Ejemplo de programa para contrato 
Fuente: Elaboración propia 
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Dificultades que se le presento al autor 
En el tema de las requisiciones al autor se le presentaron cierta 
problemática en los materiales y en los contratos de la siguiente manera: 
 En el caso de las requisiciones de materiales, las dificultades a las 
que se enfrente el autor fue el de investigar y conocer las 
características de los materiales y herramientas que se 
necesitaban en campo, conociendo las características se tenía 
que cuantificar con exactitud lo que se necesitaba de acuerdo al 
proyecto como fue la requisición de neoprenos, barras de alta 
resistencia, etc. 
 Para los contratos el autor investigaba si dicha empresa ya había 
trabajado en la obra para en ese caso realizar una adenda a su 
contrato, conocer los precios unitarios de este y además calcular 
el tiempo de ejecución de los trabajos de la empresa, para esto 
debía conciliar el autor con el gerente los apoyos que se le 
asignarían a la empresa subcontratista. Además, el autor le debía 
dar seguimiento a la solicitud de contrato hasta que esta se 
culminara, esto para evitar problemas con la empresa como el de 
detenerse por falta de contrato o de pago.  
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3.6 Actualizaciones de proyecto 
Proyecto  
Como antes se ha mencionado existía en esta obra un proyecto 
elaborado por una empresa proyectista, pero normalmente este primer 
proyecto recibía diversas modificaciones de acuerdo al entorno y a las 
circunstancias de la construcción, estas modificaciones llegaban al área 
técnica de la empresa y esta a su vez se las brindaba al enlace técnico 
de cada viaducto, el cual recibía estas modificaciones y tenía la 
responsabilidad de estudiarlas y hacerlas llegar al superintendente y a los 
residentes lo cuales estaban en campo. Las modificaciones del proyecto 
eran debido a las siguientes causas: 
 Directamente por criterio del proyectista en sus revisiones del 
proyecto 
 Por petición de la dependencia debido a circunstancias que 
obstaculizaban la construcción de acuerdo al proyecto original. 
 Debido a circunstancias o fallas en el proceso constructivo por el 
cual no se podía ya ejecutar de acuerdo al proyecto original y se 
solicitaba al proyectista adecuarse a lo construido  
En relación al proyecto del Viaducto 1-C en lo que principalmente hubo 
modificaciones fue en los siguientes casos: 
 Diseño de los capiteles 1C-210 y 1C-212: estos apoyos en un 
principio tenían el diseño de un capitel tipo 2, pero debido a que 
en estos apoyos es donde se hace el cambio de vía, la empresa 
proyectista decidió modificarlo para cambiar a dos claros 
continuos desde el apoyo 1C-209 al apoyo 1C-213 y por lo tanto 
llevando unos capiteles continuos en los apoyos centrales de estos 
claros, los apoyos 1C-210 y 1C-212. Es importante mencionar que 
estas modificaciones no llegaron tiempo al autor de parte del área 
técnica de la empresa, por lo cual se construyó con el proyecto 
original, se tuvo que demoler y construir con la modificación de 
proyecto. 
 Modificación del trazo de los apoyos 1C-124 y 1C-125: Entre estos 
apoyos estaba la salida del paso a desnivel de la Av. Las torres en 
el cruce con la Av. Comonfort con dirección a la ciudad de 
México, los apoyos de acuerdo a proyecto, interferían con este 
paso, por lo cual de entre varias opciones se concluyó que la 
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mejor alternativa era la de modificar el trazo de la salida del paso 
a desnivel, el autor tuvo que realizar programas para enviarlo a la 
dependencia de la ejecución de este desvió, además de la 
realización de los apoyos, ya que por el apuntalamiento de la 
cimbra de los capiteles se debió cerrar temporalmente un carril de 
este. 
 Modificación en el apoyo 1C-149: Otro apoyo que sufrió una 
modificación importante este apoyo, este se debió a que en la 
colocación del acero de una pila, la perforación de la pila se 
derrumbó y la primera parte del armado quedo atrapada en este, 
debido a esto fue imposible sacar el armado del acero, y no se 
pudo volver a perforar esta pila, por lo cual, se optó por hacer la 
pila a cierta distancia de la que no se pudo hacer, y esto obligo a 
que el proyectista hiciera un nuevo diseño con la pila excéntrica 
con sus respectivos cálculos, así fue como se modificó la 
geometría de la zapata y la cantidad de acero en esta. El enlace 
técnico debía realizar un reporte en el cual incluía los 
antecedentes de este suceso incluyendo fotografías, este era 
enviado al proyectista para tener un panorama amplio de la 
situación y así brindar la mejor solución al caso. 
Este tipo de situaciones hacían que el proyecto original se modificara, 
por lo general el enlace técnico era el que recibía estas actualizaciones 
y tenía la obligación de estudiarlas y compartirlas con el resto del equipo 
de trabajo. 
Este es un punto muy importante a recalcar dentro de las funciones del 
enlace técnico, debido a que él era el responsable de todo el manejo 
de la información de proyecto, que provenía de la empresa proyectista 
y se debía entregar a la gente que estaba en campo (superintendente, 
residentes, empresas subcontratistas, entre otros) 
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Figura 4.6.3 Colado de zapata modificada 1C-149 
 
Figura 4.6.1 Demolición de capitel 1C-210 y 1C-212 por cambio de proyecto. 
 
Figura 4.6.2 Programa de ejecución de trabajos para el cierre de un carril del paso a desnivel 
Fuente: Elaboración propia 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
PILA C
PILA D
ZAPATA: EXCAVACION, 
DEMOLICION Y PLANTILLA
ZAPATA: ARMADO Y COLADO
COLUMNA: ARMADO, 
CIMBRADO Y COLADO
CAPITEL: ARMADO, CIMBRADO 
Y COLADO
PILA A
PILA B
PILA E
ZAPATA: EXCAVACION, 
DEMOLICION Y PLANTILLA
ZAPATA: ARMADO Y COLADO
COLUMNA: ARMADO, 
CIMBRADO Y COLADO
CAPITEL: ARMADO, CIMBRADO 
Y COLADO
125
ACTIVIDADAPOYO
124
SEMANA 6 SEMANA 7SEMANA 4 SEMANA 5SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
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Geotecnia 
Las modificaciones que se dieron en el Viaducto 1-C en el tramo que 
correspondía al autor fueron en primera instancia, como antes se ha 
mencionado, fueron en las longitudes de pilas de la mayoría de los 
apoyos debido a sondeos casi particulares por apoyo, en estos se definía 
el empotre en roca y la longitud de pila. Las longitudes variaron 
considerablemente con respecto al proyecto, pero al realizar las 
perforaciones de las pilas, estas no variaron considerablemente de 
acuerdo con los sondeos posteriormente ejecutados. 
Estas nuevas longitudes eran al igual que las modificaciones de proyectos 
brindadas por el área técnica de la empresa al enlace técnico, el cual 
debía brindarlas al superintendente y residentes, para mayor facilidad el 
autor realizo una tabla donde venían estas por apoyo. 
Dificultades que se le presento al autor 
En las actualizaciones el autor debía estar muy atento, debido a que 
llegaban como conjunto todos los apoyos de todos los Viaductos, por lo 
cual, debía revisar cuidadosamente los planos ya que se podía omitir 
algún plano y no estar informado del algún cambio de proyecto, por lo 
tanto, no avisar al personal en campo y construir de tal modo que 
estuviera erróneo de acuerdo a proyecto. 
El enlace firmaba de recibido la información que era brindada por el 
área técnica y era responsable de entregar a tiempo estas 
actualizaciones a las personas responsables en campo. 
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3.7 Estimaciones  
Revisión 
Otra función importante del enlace técnico era la revisión de las 
estimaciones de los subcontratistas, se debe mencionar que las 
estimaciones debían ser firmadas por el residente, el superintendente y el 
gerente para verificar que el subcontratista que estimo haya sido el que 
había ejecutado los trabajos con las cantidades correctas. 
En enlace técnico revisaba la estimación después de haber firmado el 
residente y el superintendente y antes de la firma del gerente, y lo que el 
enlace técnico veía principalmente en la estimación era: 
 Verificar que las cantidades de los conceptos de la estimación 
fueran lo correctos, en el caso de perforación en pilas, se verificaba 
que fuera lo mismo con lo reportado por el residente en el avance 
diario, lo demás tanto en pilas como en los otros elementos se 
verificaba que fuera con lo geométrico de proyecto. 
 Comprobar que los trabajos estimados no hayan sido anteriormente 
estimados por el mismo subcontratista o por algún otro.   
 Revisar que los trabajos puestos en la estimación hayan sido 
ejecutados en el periodo en el cual se menciona en la estimación, 
para esto el enlace debía tener un registro con las fechas de los 
trabajos de los elementos. 
 Hacer una revisión en la caratula de la estimación para verificar que 
los valores del contrato se plasmen en la estimación, revisar que los 
precios unitarios fueran los correctos, revisar que las cantidades de 
contrato fueran las correctas, importante era comprobar que las 
cantidades de contrato no hayan sido excedidas, entre algunas 
otras cosas.  
Registro 
El autor como una de sus funciones era el llevar el registro de las 
estimaciones de acuerdo a los trabajos que se ejecutaron, esto era para 
poder llevar a cabo una revisión correcta de cada estimación.  
Además, el autor escaneaba cada estimación para poder realizar 
alguna aclaración futura adentro de la empresa o con la empresa 
subcontratista. 
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Las estimaciones tenían un periodo quincenal o mensual, y en el 
Viaducto 1-C existía un número promedio de veinte empresas 
subcontratadas por lo cual, el enlace revisaba un promedio de 20 
estimaciones cada dos semanas. 
 
Dificultades que se le presento al autor 
En cuestiones de revisar y llevar el registro de las estimaciones al autor se 
le presento las siguientes dificultades: 
 Empresas subcontratistas por error o por querer cobrar más de lo 
que se había ejecutado, presentaban en dos estimaciones 
diferentes los mismos trabajos, por lo mismo el enlace debía tener 
un registro bien detallado de en cual estimación cobro los trabajos 
y el archivo en digital escaneado para poder confirmar lo 
sucedido. 
 En algunas ocasiones los directivos de la empresa necesitaban 
verificar si las empresas ya habían cobrado los trabajos realizados 
en ciertos apoyos y para esto llamaban al enlace a cargo del 
frente, por lo tanto, el autor debía tener con perfecto registro lo 
estimado por el subcontratista.  
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3.8 Logística 
Recursos Humanos 
Una función del autor era la de reportar al área de recursos humanos 
cada fin de semana la asistencia de los empleados que estaban 
laborando en el Viaducto 1-C y las horas extras de los trabajadores por 
administración a costo directo, estos archivos debían contener los días 
de asistencia del trabajador, las horas extras, el motivo de las horas extras 
y el centro de costos al cual se iba a cargar. Las incidencias se debían 
entregar por correo electrónico los días sábados y la hoja impresa 
firmada a más tardar el día lunes siguiente, dicho reporte se elaboraba 
con la ayuda de los residentes para conocer las horas extras de cada 
trabajador y las faltas en caso de hubieran existido. Se muestra como 
ejemplo el informe entregado de semana del 5 al 11 de septiembre del 
2016, con un total de 38 trabajadores entre ingenieros, oficiales, 
ayudantes, maniobristas, etc.:  
 
 
Figura 4.7.1 Ejemplo de entrega de incidencias del personal en el Viaducto 1-C 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por otra parte, era responsabilidad del enlace técnico dar de alta o de 
baja a los trabajadores que se necesitaban en la obra, para dar de alta 
a un trabajador este se contactaba con el enlace previamente para 
conocer la documentación necesaria que se solicitaba en la empresa, y 
el enlace realizaba una solicitud de contratación que debía estar firmada 
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por los directivos, el autor le debía dar seguimiento a la contratación 
desde su solicitud hasta su llegada a la obra. 
Expedientes 
El autor debía de realizar expedientes de las situaciones extraordinarios 
de la obra para futuras explicaciones a estas, tener registro y archivos de 
todo lo sucedido en obra. Estos expedientes se debía manifestar 
claramente las razones por lo cual sucedieron eventos extraordinarios y 
en caso de ser necesario explicar a los directivos en base a estos 
expedientes.  
 
Documentos a entregar 
El enlace técnico veía la parte logística del Viaducto 1-C, y como tal era 
el encargado de brindar a los residentes los formatos que debían ser 
llenados, los principales eran los siguientes: 
 Los formatos de liberación de colado: estos eran los que se 
necesitaba realizar cuando se colaba un elemento y eran 
utilizados para el cobro del elemento a la dependencia, estos 
formatos eran solicitados por el enlace técnico a los residentes, 
una vez en posesión de este, el autor debía revisar que estuviera 
correctamente llenado y que todas las firmas tanto de la empresa 
como de la supervisión estuvieran, ya que de caso contrario la 
liberación era devuelta a los residentes. Después de la revisión la 
liberación de colado se entregaba al área de estimaciones de la 
empresa para que esta gestionara lo correspondiente para el 
cobro a la dependencia de los elementos.  
 Los formatos de mano de obra: Estos se debían llenar diariamente 
en campo y estos formatos servían para tener el registro de lo que 
se hacía en cada frente de trabajo y posteriormente en caso de 
utilizarse servían para hacer posibles reclamos a la dependencia 
mostrando lo realizado diariamente. Al igual que las liberaciones 
de colado estos se debían por el enlace técnico previo a la 
entrega de estos a la dirección de construcción. 
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Registro de remisiones 
Como se ha dicho anteriormente, existían remisiones de la entrega del 
acero habilitado y también estaban las remisiones del concreto que se 
utilizaba en la obra, estas remisiones de concreto venían integradas en 
las liberaciones de colado de cada elemento. A continuación, se 
describe lo que el autor realizaba con cada una de estas: 
 Para las remisiones de acero: el autor debía llevar un registro de 
estas, con la fecha de llegada a campo, el habilitador, las 
remisiones y la cantidad de acero entregado por número de 
varilla, esto se hacía con el fin de verificar que el acero entregado 
no fuera mayor al acero de proyecto que venía en los planos de 
despiece, ya este acero excedido no era reconocido por la 
dependencia para cobro. Las remisiones del acero el enlace 
técnico debía entregárselas al área de control de acero de la 
empresa. 
 Para las remisiones de concreto: el enlace técnico debía registrar 
cada una de ellas, las cuales venían integradas en las liberaciones 
de colado, este registro contenía principalmente el apoyo, el 
elemento, tipo de concreto, el número de remisión y la cantidad 
de concreto por la remisión, el registro era enviado por correo 
electrónico a los encargados del concreto de la empresa, para 
que estos a su vez conciliaran la empresa concretera para sus 
estimaciones. 
 
Dificultades que se le presento al autor 
El autor presento diversas dificultades en cada uno de los rubros que se 
presentaron como los siguientes. 
 Para el área de recursos humanos, el autor debía consultar con los 
residentes la asistencia y las horas extras de los empleados, además 
debía conocer por cada trabajador a que se estaba dedicando 
dentro de la obra, para asignarle el centro de costos 
correspondiente, en las altas y bajas debía dar seguimiento para 
el contrato del empleado y que este cuente con el equipo 
necesario de seguridad previo a que este iniciara sus actividades 
en el campo. 
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 Para el registro de las remisiones de acero, el autor debía tener un 
control exacto de estas, ya que debido a las exigencias de cumplir 
con los programas de colado establecido y que muchos 
elementos eran similares entre si, el acero habilitado que iba 
direccionado a algún elemento se redireccionaba hacia otro 
apoyo, por lo cual, el enlace técnico debía rastrear estos 
movimientos, o en caso contrario cuantificar el acero recibido en 
campo y balancear en los diferentes apoyos la cantidad de acero 
recibido contra la cantidad de acero necesario de proyecto, por 
esta situación era necesario registrar las remisiones con la cantidad 
de acero recibida por diámetro de varilla. 
 En el caso del registro de las remisiones de concreto la principal 
dificultad que presento el autor, fue el tener el tiempo necesario 
para llevar a cabo el registro de cada una de las remisiones de 
concreto, ya que esta actividad demanda gran cantidad de 
tiempo. Como ejemplo cuando los residentes entregaban un total 
de diez liberaciones de colado de diferentes elementos, el autor 
tardaba un total de 4 horas en registrar cada una de las remisiones 
de concreto.  
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Capítulo 4. Conclusiones  
La siguiente memoria se puede resumir en los siguientes puntos, partiendo 
de los objetivos puestos al principio de este documento: 
 Se mostró de manera detallada las funciones que un enlace técnico 
tuvo que realizar en la obra del Tren Interurbano México-Toluca. 
 Se expuso las dificultades que tuvo el autor en cada una de las áreas 
en los que laboró.  
 Se explicó la importancia del enlace técnico dentro de una 
construcción de esta magnitud. 
 Se realizó una descripción general de lo que fue el proyecto del Tren 
Interurbano México Toluca.  
 Se describió de manera general el proceso constructivo de cada 
uno de los elementos y se dio a conocer los métodos que se 
emplearon en la obra. 
 Se mostró de manera detallada las funciones que tuvo el autor en 
esta obra y se refleja cómo se manejó en la parte constructiva y 
administrativa de la obra. 
La obra del tren interurbano México Toluca es el parteaguas para el 
desarrollo de más construcciones de tal envergadura y así poder 
conectar más zonas urbanas en México, además es la obra más 
importante y grande del actual sexenio presidencial.  
Un aspecto importante que esta obra generó fue el gran número de 
empleos, lo que impulso el desarrollo socioeconómico, ya que cientos de 
trabajadores de zonas aledañas a Toluca estuvieron colaborando en la 
construcción, desde ingenieros, arquitectos, fierreros, carpinteros, 
albañiles, sobrestantes, cabos, entre otros. 
Entre otros beneficios que traerá el tren Interurbano se destaca una 
mayor fluidez vehicular en la carreta México – Toluca, tanto en la federal 
como en la de peaje, esto traerá como consecuencia que los viajeros 
constantes entre una ciudad y otra tengan mayor variedad de transporte 
(privado, autobuses, tren) y con esto un ahorro de tiempo en cualquier 
opción que se escoja, ya que abra más variedad y se dividirá la 
demanda en una alternativa más, que es eficiente en cuestiones de 
tiempo. A la par del beneficio en el tiempo será un ahorro de dinero 
directamente con el boleto del tren que no superará los 100 pesos en su 
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recorrido desde Zinacantepec hasta Observatorio e indirectamente 
debido al ahorro en el combustible a quienes ocupen vehículo particular. 
Y por último otro beneficio que se destaca es el del impacto ambiental, 
debido a la menor generación de contaminantes de los vehículos, 
además de la disminución de camiones y por lo tanto de contaminantes, 
al hacer uso del nuevo tren. 
Finalmente, destaco la oportunidad de observar y analizar el proyecto y 
puedo concluir que esta construcción tiene y cumple con excelencia 
todos los requerimientos constructivos establecidos previamente para 
garantizar la seguridad de quien lo use. Otro punto a destacar y que tuve 
la alegría de presenciar fue el proceso constructivo de toda la obra, y 
puedo decir con gran certeza que el proceso constructivo, así como la 
calidad de los materiales fueron correctos, respetando las normas y 
reglamentos de la SCT, de la CFE, etc.  Se tuvo una constante supervisión 
tanto directamente de la dependencia como de la empresa que 
contrato para este fin, en conclusión, puedo asegurar que esta obra es 
de la máxima calidad y la gente que utilice este medio de transporte 
debe estar confiada en él. El gobierno y los ciudadanos deben estar 
seguros de que esta obra tendrá un impacto favorable que se irá 
confirmado al paso del tiempo. 
El punto más importante y que fue el motivo por el cual escribí esta 
memoria, es el poder trabajar y ser parte de una obra de suma 
importancia a nivel nacional, sin duda fue una gran vivencia que 
fortaleció mi crecimiento profesional y personal, ya que me dejó 
demasiadas experiencia y conocimientos que a continuación puntualizo: 
 Conocer procesos administrativos, ya que una parte primordial de 
mi función como enlace técnico era el llevar a cabo los procesos 
administrativos con los cuales se va desarrollando la obra.  
 Conocer diversas empresas de reconocimiento, no solo nacional 
sino también internacional, comenzando por el lugar donde 
laboré, además de otras empresas subcontratadas. Ver la relación 
entre varias empresas constructoras trabajando para un fin común. 
 Conocer los procesos constructivos de este tipo de obras, 
entendiendo directa y realmente lo que es la ingeniería en la parte 
práctica y constructiva. 
 Conocer cómo se enfrentan los problemas constructivos y 
administrativos y además como estos pueden ser solucionados, la 
manera correcta de seguir los procesos. 
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 Conocer cómo se negocian ideas, tanto en las reuniones de 
oficina con la dependencia, con la empresa del consorcio, con 
subcontratistas, etc. Así como las que se tenían en campo con la 
supervisión y demás empresas subcontratadas. 
Ya con la experiencia vivida puedo decir que mi función como enlace 
técnico en una obra de tal magnitud es de suma importancia para la 
empresa, en cuestiones de oficina y en si para el proceso constructivo, 
ya que por la parte administrativa yo fui el que generaba e informaba los 
avances y principalmente los costos y la producción que se iba teniendo, 
además de planificar creando programas que debían seguir la gente de 
campo, presionando a empresas subcontratistas por las urgencias que se 
tenían, en cuestiones de campo mi función era primordial para informar 
las actualizaciones que se tenían en proyecto, y provisionar por medio de 
requisiciones los materiales, maquinaria, herramientas, equipos, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 
En conclusión, el autor quedo completamente satisfecho con su rol y 
participación en esta obra tan importante y pionera en México con 
respecto a los trenes de pasajeros interurbanos, ya que le dio un profundo 
aprendizaje de lo que es la ingeniería civil, y con la intención de poder 
aplicar estos conocimientos y experiencias en un futuro en otras obras de 
gran importancia como lo fue esta. 
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